



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'
2° Reparto – 6^a Divisione

ATTO AUTORIZZATIVO

Roma [...]

CIG: Z67372F593

OGGETTO: C.tto 1016 di Rep. del 03/08/2022. Attività di supporto logistico alla linea AH-A129D in dotazione all'Esercito Italiano. Importo contrattuale € 33.200.000,00. Progetto di Atto Aggiuntivo senza oneri per l'A.D. ex art. 101 del DPR 236/2012.

Riferimenti:

- a) M_D AE1C1B2 REG2024 0054744 in data 28/03/2024 dello Stato Maggiore dell'Esercito IV Rep. Logistico;
- b) Lettera di Mandato n. 128/2021 prot. M_DE0012000 REG2021 0138901 in data 06/07/2021 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico;
- c) Lettera di Mandato n. 128/2021 prot. M_D AE1C1B2 REG2022 0161887 in data 03/05/2022 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico (seguito);
- d) Lettera di Mandato n. 128/2021 prot. M_D AE1C1B2 REG2022 0238138 in data 14/07/2022 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico (seguito);
- e) M_D A428B05 REG2023 0011316 in data 28/09/2023 della Brigata Sostegno Aviazione dell'Esercito;
- f) Contratto n. 1016 di Rep. del 03/08/2022.

1. SCOPO

Avviare il procedimento necessario alla stipula di una variante contrattuale come da esigenza prospettata dallo Stato Maggiore dell'Esercito con il foglio a riferimento a).

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

Il contratto in argomento, stipulato sulla base dei requisiti definiti dallo Stato Maggiore dell'Esercito con i fogli a riferimento b), c) e d), ha per oggetto il supporto logistico della linea AH-129D, e prevede quanto di seguito specificato:

1) Prestazioni Programmate relative a:

- attività di riparazione e revisione, a quantità determinata, di complessivi e sotto-complessivi degli elicotteri AH-129D come dettagliato in Allegato A al contratto (**lotto 1**);
- fornitura, a quantità determinata, di parti di ricambio e attrezzature specifiche degli elicotteri militari della flotta AH-129D dell'Aviazione dell'Esercito, come da Allegato B al contratto (**lotto 2**);
- fornitura di giornate di assistenza tecnico-logistica di personale Ditta presso i reparti dell'Esercito Italiano per supporto alle manutenzioni, introduzione schemi di

- riparazione/modifica in retrofit e introduzione P.T.A. per elicotteri AH-129D dell'Aviazione dell'Esercito, come da Allegato C al contratto (**lotto 3**);
- fornitura, a quantità determinata, di giornate di assistenza ingegneristica per la flotta AH-129D presso la base di Bergamo come dettagliato in Allegato D al contratto (**lotto 4**);
 - servizio di supporto tecnico ingegneristico inclusivo di aggiornamento e fornitura di Pubblicazioni Tecniche Operative e Manutentive e controllo configurazione per gli elicotteri della linea AH-129D, come dettagliato in Allegato E al contratto (**lotti 5 e 6**);
 - servizio di mantenimento in efficienza del banco GPATE al 3° Livello Tecnico, come da Allegato F al contratto (**lotti 7 e 8**);
 - attività non ricorrente di sviluppo, progettazione e qualifica per la risoluzione dell'obsolescenza dell'attuale impianto Freni Ruote del Carrello Principale P/N 129-0510-04-101 degli elicotteri AH-129D, come dettagliato in Appendice 1 all'Allegato G al contratto, e fornitura di n.80 nuovi dischi freno ruote (**lotti 9 e 11**);
 - attività non ricorrente di sviluppo, progettazione e qualifica per la risoluzione dell'obsolescenza dell'attuale strumento Altimetro Codificatore P/N B451552-10-013 degli elicotteri AH-129D, come dettagliato in Appendice 2 all'Allegato G al contratto, e fornitura di n.50 nuovi altimetri barometrici codificatori (**lotti 10 e 12**);
 - coordinamento e gestione programma, come dettagliato in Allegato H al contratto (**lotto 13**).

2) Prestazioni non Programmate relative a:

attività varie urgenti e/o non programmabili, relative a prestazioni e/o forniture non dettagliabili e quantificabili al momento della stipula contrattuale e relative all'operatività degli elicotteri dell'Esercito Italiano e/o alla sicurezza del volo, secondo le modalità descritte in Allegato I al contratto.

Quanto sopra in accordo al seguente sviluppo programmatico riferito alla data di stipula del Contratto 1016:

VSP	2022	2023	2024	TOTALE
200 7120-02C 120PB 11 204-009	0,20 M€	11,50 M€	0,50 M€	12,20 M€
200 7120-02C 120PB 11 204-010	0,00 M€	0,00 M€	8,00 M€	8,00 M€
200 7120-02C 120PB 11 204-008	0,00 M€	5,00 M€	8,00 M€	13,00 M€

Durante la fase di esecuzione contrattuale, l'Ente di Forza Armata deputato alla gestione ha manifestato, per il tramite della Brigata Sostegno AVES (foglio a rif. e), la necessità di modificare l'impiego del personale Ditta per l'attività di assistenza tecnico/logistica/ingegneristica e, al contempo sopperire alla mancanza di parti di ricambio critiche.

Per quanto precede, con il citato foglio a riferimento a), lo Stato Maggiore dell'Esercito, in considerazione delle mutate esigenze connesse con il supporto logistico della flotta AH-129D, ha rappresentato la necessità di avviare le attività tecnico-amministrative necessarie per la stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto in oggetto, a invarianza del prezzo complessivo, che recepisca:

- nel lotto 1 della Quota Programmata, un incremento dell'importo contrattuale e il connesso aggiornamento dell'elenco delle parti di ricambio da indurre per le attività di riparazione/revisione;
- nel lotto 3 della Quota Programmata una riduzione dell'importo complessivo disponibile per le esigenze connesse con la disponibilità di personale ditta per giornate di assistenza tecnico/logistica;
- nel lotto 4 della Quota Programmata una riduzione dell'importo complessivo a seguito della rimodulazione delle giornate di assistenza ingegneristica da parte della Ditta.

Inoltre, preso atto che parte dei fondi allocati per l'annualità 2023 non sono stati interamente impegnati, si rappresenta che il profilo finanziario relativo alle voci pluriennali è stato rimodulato e l'impegno di spesa, inizialmente previsto, è stato posticipato alle annualità 2024/2025. Conseguentemente, si rende necessario procedere con un'estensione di 12 mesi della durata contrattuale.

Per quanto precede, il profilo finanziario attuale, risulta quello riportato nella tabella sottostante come recepito nel Documento di Mandato (DdM) 2024 var. 2.:

VSP	2022	2023	2024	2025	TOTALE
200 7120-02C 120PB 11 204-009	0,20 M€	0,50 M€	0,00 M€	11,50 M€	12,20 M€
200 7120-02C 120PB 11 204-010	0,00 M€	0,00 M€	8,00 M€	0,00 M€	8,00 M€
200 7120-02C 120PB 11 204-008	0,00 M€	7,00 M€	6,00 M€	0,00	13,00 M€

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Per quanto sopra riportato e tenuto conto che la variazione richiesta dallo Stato Maggiore Esercito:

- non potrebbe essere altrimenti soddisfatta;
- non implica variazioni di prezzo del contratto;
- non produce eventuali oneri aggiuntivi in carico all'A.D.,

si propone il presente Atto per l'avvio delle procedure necessarie al soddisfacimento dell'esigenza rappresentata dallo Stato Maggiore dell'Esercito con il foglio a riferimento a) attraverso la stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto in parola ex art. 101 del DPR 236/2012, mediante la modifica dei lotti contrattuali interessati e la contemporanea estensione di 12 mesi della durata contrattuale posticipandone la scadenza, attualmente prevista per il 09/12/2024, al 09/12/2025 al fine di allinearla al nuovo DDM var. 2.

ESTENSORI DELLA PRATICA

Dirig. DRAGHI Dott. Enrico (Vice Direttore Amministrativo)

C.V. (AN) Francesco PASCALI (Capo della Divisione Tecnica Competente)

DETERMINAZIONE

SI AUTORIZZA

IL DIRETTORE

Gen. Isp. Capo G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe