

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ

ATTO AUTORIZZATIVO

OGGETTO: *E.F. 2024 - "ESIGENZE S/M - LINEA T-260B - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - CONTRATTO 1053 DEL 30-5-2023 - AUMENTO QUINTO D'OBBLIGO (art. 100 D.P.R. 236/2012) - VSP 400 7120-02C 120PB 11 288-004*

1. SCOPO

Con il foglio prot. M_D ARM001 REG2024 0082210 del 30-08-2024 lo Stato Maggiore Aeronautica IV° Reparto ha dato mandato alla DAAA di provvedere a perfezionare l'iter tecnico-amministrativo per estendere temporalmente la fornitura di prestazioni di Supporto Logistico Industriale (SLI) già oggetto del Contratto 1053 del 30/05/2023, al fine di assicurare la continuità operativa della Linea Volo T-260B dell'Aeronautica Militare, necessaria a garantire la funzione formativa ed addestrativa sui velivoli oltre la scadenza del contratto vigente.

Succesivamente con il foglio prot. M_D ARM003 REG2024 0102524 del 11-09-2024, allo scopo di indirizzare correttamente le attività connesse dal mandato in argomento, il Comando Logistico AM – 2^a Divisione ha specificato nel dettaglio le prestazioni di SLI che si intendono incrementare. Scopo del presente Atto è quello di realizzare l'impresa in argomento attraverso un aumento entro il limite del quinto contrattuale del vigente Contratto, ai sensi dell'art. 100 D.P.R. 236/2012.

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

Con il Contratto n°. 1053 del 30/05/2023, la cui durata è fissata in 18 mesi, con data di esecutività al 01.07.2023 e scadenza il 03/01/2025, sono state affidate alla Ditta Leonardo SpA le prestazioni relative a Supporto Logistico Industriale alla flotta di velivoli T-260B dell'A.M. per un importo complessivo pari a € 10.270.000,00 (di cui € 9.633.241,00 per prestazioni programmate e di € 636.759,00 per prestazioni non programmate).

Il mandato dello SMA prevede l'acquisizione di ulteriori prestazioni di Supporto Logistico Industriale, mediante un aumento entro il limite del quinto contrattuale, impiegando risorse aggiuntive pari a € 2.054.000,00 secondo il profilo sotto riportato:

Importi (M€)	EF 2024	EF 2025	Totale
VSP 288-004	0,00	2.054.000,00	2.054.000,00

Il requisito espresso dallo S.M.A. è sostenibile con il finanziamento stanziato in quanto l'aumento/riduzione massima, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 236/2012, per il Contratto 1053 del 30/05/2023 è pari a € 2.054.000,00. L'aumento entro il limite del quinto contrattuale estende la durata fino al mese di luglio 2025.

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Alla luce delle esigenze prospettate dalla Forza Armata e della necessità di garantire la corretta esigibilità di cassa entro le tempistiche determinate dagli EE.FF. 2024-2025, l'impresa può essere garantita tramite la sottoscrizione di un Verbale di concordamento al Contratto 1053 di Rep. del 30/05/2023 che consentirà l'incremento delle prestazioni di Supporto Logistico Industriale e l'estensione della durata contrattuale.

ESTENSORI DELLA PRATICA:

- Col. GArn BRESCIA ing. Raffaele (CAPO DELLA 3^a DIVISIONE)
- Dirig. Amm.vo SIRAGUSA Dott. Francesco (CAPO DELLA 9^a DIVISIONE)

IL DIRETTORE
Gen. Isp. Capo G.A. LUPOLI ing. Giuseppe