



## MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'  
2° Reparto – 6ª Divisione

### ATTO AUTORIZZATIVO

NOTA INTEGRATIVA NR.1 ALL'ATTO AUTORIZZATIVO M\_D A4B89B9 DAC2024  
0000152 datato 19.09.2024.

(Numero dell'Atto Autorizzativo coincidente con numero protocollo informatico)

CIG (Codice Identificativo di Gara): \_\_\_\_\_.

**OGGETTO:** Contratto n. 1050 di Rep. in data 18/05/2023 e successivi Atti Aggiuntivi n. 1073 di Rep. e n. 1090 di Rep. stipulati con la Ditta Leonardo S.p.a. – Elicotteri, finalizzati all'espletamento del *Mid-Life Upgrade* (MLU), attraverso il retrofit e l'allineamento di configurazione con l'elicottero HH-101 della Flotta EH-101 della Marina Militare e al Mantenimento delle Condizioni Operative (MCO), nonché a garantire il Supporto Logistico Integrato (SLI) – Art. 101 del DPR 236/2012.-

#### Riferimenti:

- a) Lettera di mandato prot. M\_DMSTAT RG22 0106117 data 15/11/22 dello Stato Maggiore Marina;
- b) Contratto n. 1050 di Rep. in data 18/05/2023;
- c) Lettera di Mandato prot. n. M\_D MSTAT RG23 00066503 in data 28/07/2023 dello Stato Maggiore Marina;
- d) Atto Aggiuntivo 1073 di Rep. in data 16/10/2023 (1° A.A. al C.tto 1050 di Rep.);
- e) Lettera di Mandato prot. n. M\_D MSTAT RG23 0075674 in data 11/09/2023 dello Stato Maggiore Marina;
- f) Atto Aggiuntivo 1090 di Rep. in data 21/12/2023 (2° A.A. al C.tto 1050 di Rep.);
- g) Lettera di Mandato prot. n. M\_D MSTAT RG24 0066564 in data 25/07/2024 dello Stato Maggiore Marina;
- h) Atto Autorizzativo M\_D A4B89B9 DAC2024 0000152 datato 19.09.2024;
- i) Lettera prot. n. M\_D MSTAT RG24 0091491 in data 21/10/2024 dello Stato Maggiore Marina.

#### Seguito:

- j) Lettera prot. n. M\_D A4B89B9 REG2024 0037851 in data 15/10/2024 della D.A.A.A.

In esito agli aggiornamenti ricevuti dallo Stato Maggiore Marina e a quanto indicato nella lettera in riferimento i) il presente atto autorizzativo emenda il precedente, in riferimento h).

1. Il paragrafo 2. **PRECEDENTI E SITUAZIONE** dell'Atto Autorizzativo in riferimento h) è così modificato:

#### 2. **PRECEDENTI E SITUAZIONE**

Con la lettera in riferimento a) lo Stato Maggiore Marina ha conferito specifico mandato alla D.A.A.A. al fine di aggiornare la linea elicotteri EH-101 mediante il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Mantenimento Condizioni Operative (MCO) della linea;

- *Mid-Life Upgrade* (MLU) attraverso il retrofit degli elicotteri e l'allineamento di configurazione (AC) con la versione HH-101A dell'Aeronautica Militare;
- Supporto Logistico Integrato (SLI) dell'elicottero;
- adeguamento delle infrastrutture e dei *training devices* presenti nelle Stazioni Elicotteri della MM, funzionali in maniera diretta ed esclusiva al raggiungimento della capacità operativa attesa dalla flotta EH-101 della Marina Militare.

In data 18/05/2023, si è proceduto con la stipula del Contratto n. 1050 di Rep. di importo massimo complessivo pari a 679.140.000,00 € oltre a 335.441.864,24 € per prestazioni opzionali.

Con la lettera in riferimento c) lo Stato Maggiore Marina ha conferito ulteriore mandato alla D.A.A.A. per la stipula del 1° Atto Aggiuntivo al C.tto 1050 di Rep. con lo scopo di:

- attivare il Lotto n. 75 (Studio di fattibilità e progettazione preliminare per l'allestimento spazi di stoccaggio materiali e baie manutenzione elicotteri *post-retrofit* presso le Basi di F.A.) oggetto di opzione nel Contratto 1050 di Rep.;
- incrementare il valore del Lotto n. 46 (Prestazioni e forniture a quantità indeterminata a supporto del programma di *retrofit* MLU e per il Mantenimento della Capacità Operativa della Flotta), già attivo nel Contratto 1050 di Rep.

In data 16/10/2023 si è proceduto alla stipula del 1° Atto Aggiuntivo (C.tto 1073 di Rep.) di importo complessivo pari a 20.354.118,88 €.

Con la lettera in riferimento e) lo Stato Maggiore Marina ha conferito specifico mandato alla D.A.A.A. per la stipula del 2° Atto Aggiuntivo al C.tto 1050 di Rep. con lo scopo di:

- attivare il Lotto opzionale n. 67 (attività non ricorrenti per il *design*, lo sviluppo e la qualifica delle modifiche di configurazione per il *retrofit* della variante MPH dell'elicottero EH-101), in accordo al C.T. 6/061;
- incrementare il valore della Quota Non Programmata (QNP), allo scopo di attivare il Lotto opzionale n. 76 (Progettazione definitiva, progettazione esecutiva e realizzazione spazi di stoccaggio materiali e baie di manutenzione elicotteri *post-retrofit* presso le basi di Forza Armata), una volta espletati gli studi previsti dal Lotto 75.

In data 21/12/2023 si è proceduto alla stipula del 2° Atto Aggiuntivo (C.tto 1090 di Rep.) di importo complessivo pari a 223.645.881,12 €.

Con la lettera di Mandato a riferimento g) lo Stato Maggiore Marina ha conferito mandato alla D.A.A.A. per la stipula di un 3° Atto Aggiuntivo; la D.A.A.A., con la lettera a seguito j) ha ritenuto doveroso richiedere un approfondimento relativamente al mandato ricevuto; lo Stato Maggiore Marina, con la lettera in riferimento i), ha espresso i propri intendimenti e, nello specifico:

- attivare il Lotto opzionale n. 68 (*Retrofit* 1° Elicottero EH-101 MPH) per la macchina testa di serie (32.601.729,06 €);
- attivare il Lotto opzionale n. 69 (*Retrofit* Elicottero EH-101 MPH) per n. 2 elicotteri (64.116.662,26 €);
- attivare il Lotto opzionale n. 70 (Fornitura n. 1 *Kit Role Equipment* MPH)(16.235.912,45 €);
- attivare il Lotto opzionale n. 71 (Delta attività non ricorrenti per lo sviluppo dei corsi di addestramento per piloti, tecnici e operativi di bordo per la variante EH-101 MPH)(233.562,00 €);
- attivare il Lotto opzionale n. 72 (Erogazione corsi di addestramento per piloti e tecnici per la variante EH-101 MPH)(469.169,16 €);

- attivare il Lotto opzionale n. 73 (Aggiornamento del *Full Flight Simulator (FFS)* e del sistema MPAS alla configurazione EH-101 MPH) (4.909.484,92 €);
- attivare il Lotto opzionale n. 80 (Attività non ricorrenti e ricorrenti per l'introduzione in configurazione EH-101 MPH del sistema SONOBOE *dispenser e rack*)(1.509.843,03 €);
- incrementare il valore del Lotto n. 46 a quantità indeterminata, allo scopo di consentire il futuro sviluppo di un programma di sostegno tecnico-logistico strutturato per la linea EH-101 post MLU (74.923.637,12 €).

Per un importo massimo complessivo di 195.000.000,00 €.

Inoltre, con la lettera in riferimento i) è stata comunicata l'intenzione di:

- acquisire un sistema FLIR 380 HLD impiegando i fondi del Lotto 46 (quantità indeterminata) (1.742.546,86 €); pertanto il valore complessivo del Lotto 46 verrà rideterminato sottraendo dallo stesso 1.742.546,86 €.
- attivare le predisposizioni per il sistema di lancio SONOBOE anche sulla terza macchina MPH, impiegando fondi della Quota non Programmata (QNP)(161.722,56 €); pertanto il valore complessivo della Quota non Programmata verrà rideterminato sottraendo dallo stesso 161.722,56 €.

Si riporta di seguito il profilo finanziario dell'Organo Programmatore come indicato nella Lettera di Mandato a riferimento g):

O.P.	Capitolo/i di spesa	Azione	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa 2024 (€)	Previsione di Finanziamento 2024 (€)	Importo massimo presunto (€)	Priorità/ Impegno	Tipologia impegno
SMM	7120-02C	N.A.	E.F. 2024 7120-02 – EH-101 M.M. – MANTENIMENTO O IN CONDIZIONI OPERATIVE (MCO) AMMODERNAMENTO MEZZA VITA (MLU) – SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO (SLI) – LOTTO OPZIONALE (C.TTO 1050).	0	0	195.000.000,00	A1	PDA
<b>Voce di Spesa:</b>								
300 7120-02C 120PB 11 207-061, Euro 195.000.000,00. 2024 (0,00€) – 2025 (0,00€) – 2026 (500.000,00€) – 2027 (500.000,00€) – 2028 (1.000.000,00€) – 2029 (1.000.000,00€) – 2030 (4.500.000,00€) – 2031 (5.000.000,00€) – 2032 (24.500.000,00€) – 2033 (158.000.000,00€).								

**Copertura finanziaria:**

- Assicurata  
 In Riserva

**per:** Euro 195.000.000,00.

**per:** Euro

**Profilo finanziario IPE (importo massimo esigibile per annualità)**

Pertanto il profilo finanziario complessivo risulta così modificato:

2023	2024	2025	2026	2027	Totale
71.443.064,43€	17.495.283,24€	38.817.246,44€	66.220.938,41€	64.713.489,48€	1.118.140.000,00€
2028	2029	2030	2031	2032	
79.727.386,00€	153.931.619,00€	175.290.973,00€	110.000.000,00€	182.500.000,00€	
2033					
158.000.000,00€					

**Codici di priorità:**             A    B    C

**Codice di fattibilità:**         1    2    3

2. Rimangono invariati i restanti paragrafi dell'ATTO AUTORIZZATIVO M\_D A4B89B9 DAC2024 0000152 datato 19.09.2024.

ESTENSORI DELLA PRATICA:

- C.V.(AN) Francesco PASCALI (CAPO DELLA 6^ DIVISIONE)
- Dirig. SIRAGUSA Dott. Francesco (CAPO DELLA 9^ DIVISIONE)

**SI AUTORIZZA**

---

**IL DIRETTORE**

*Gen. Isp. Capo G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe*