



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ
3° Reparto – 8^a Divisione

NOTA INTEGRATIVA ALL'ATTO AUTORIZZATIVO N° M_D A4B89B9 DAC2024 0000100 25-06-2024

Prot. nr.: (vedi segnatura)

Codice SICOS: N/A

CIG: Z2535ABEE9

OGGETTO: Contratto nr. 1042 di Rep. del 23/12/2022 relativo al supporto tecnico-logistico per il Sistema Propulsivo T53-L-13B suff. D della linea elicotteri AB-205 dell'E.I.

Riferimenti: a) Atto Autorizzativo M_D A4B89B9 DAC2024 0000100 del 25/06/2024.
b) LdM seguito nr. M_D AE1C1B2 REG2024 0063486 del 12/04/2024;

1. SCOPO

Scopo del presente Atto è quello di integrare l'Atto Autorizzativo a riferimento a) per autorizzare l'estensione del contratto di 24 mesi e rimodulare l'attuale profilo finanziario.

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

Con l'Atto Autorizzativo a riferimento a) era stato autorizzato l'avvio dell'iter tecnico amministrativo per la stipula di un Atto Aggiuntivo che

- rimodulasse la quota dedicata alle prestazioni programmate e non programmate, come richiesto dall'O.P. con il seguito della Lettera di Mandato in riferimento b);
- correggesse nell' Allegato 2 – Annesso 1 del Contratto un refuso sul Part Number (P/N) relativo all'assieme filtro olio di linea.

A causa dei ritardi nell'esecuzione contrattuale si rende ora necessario, in aggiunta a quanto già autorizzato, estendere la durata contrattuale e rimodulare i fondi a disposizione,

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Per quanto sopra descritto, sussistendo le condizioni di cui all'articolo 101 co. 2 del D.P.R. 236/2012, si propone la stipula di un Atto Aggiuntivo che consenta, in aggiunta a quanto già autorizzato con l'Atto a riferimento a):

- di estendere il contratto di 24 mesi fino al 2027.
- Rimodulare gli impegni come da allegato A alla presente Nota

DETERMINAZIONE: SI AUTORIZZA

IL DIRETTORE

Gen. Isp. Capo LUPOLI Ing. Giuseppe

NUOVO CRONOPROGRAMMA

| | EE.FF. prec | 2025 | 2026 | 2027 | TOTALI |
|--|--------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| IPE attuale | 2.348.871,03 € | 1.800.000,00 € | 1.300.000,00 € | 0 € | 5.448.871,03 € |
| IPE proposto | 2.348.871,03 € | 1.210.111,49 € | 1.300.000,00 € | 589.888,51 € | 5.448.871,03 € |
| Disponibilità con nuovo IPE (comprensivo residui) | NA | 1.961.304,61 € | 1.300.000,00 € | 589.888,51 € | 3.851.193,12 € |
| QP speso/da spendere | 1.073.887,00 € | 1.683.362,00 € | 1.191.856,83 € | 419.765,20 € | 4.368.871,03 € |
| QNP speso/da spendere | 523.790,91 € | 277.942,61 € | 108.143,17 € | 170.123,31 € | 1.080.000,00 € |
| Residui | 751.193,12 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |