

ATTO AUTORIZZATIVO

OGGETTO: P.O. n. 2632NOK del 27/04/2021 – Servizi di supporto industriale dei sistemi Radiomisure peculiari per la flotta di aeromobili P-180 dell'A.M. – Art. 101 DPR 236/2012.

1. SCOPO

Avviare il procedimento per la stipula di un Atto Aggiuntivo a costo zero al P.O. in oggetto, al fine di incrementare la durata dei servizi di supporto industriale per le consolle radiomisure UNIFIS 3000 degli aeromobili P-180 in servizio riarticolaro i servizi previsti a contratto per le nuove consolle radiomisure UNIFIS 3000 G2, secondo quanto prospettato dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica con il foglio M_D ARM001 REG2023 0093252 25-09-2023.

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

Il Purchase Order n. 2632NOK/2021 per un importo complessivo di € 2.810.024,11, stipulato con la ditta NORWEGIAN SPECIAL MISSION (NSM), prevede la fornitura dei servizi di supporto industriale per i sistemi Radiomisure dei velivoli P-180 dell'Aeronautica Militare per la durata complessiva di anni tre (fino al 06/09/2024).

Al riguardo, essendo previsto da altra impresa in esecuzione un programma di ammodernamento degli aeromobili P-180, che include l'acquisizione di nuove consolle radiomisure denominate UNIFIS 3000 G2, veniva contrattualizzata una articolazione di erogazione dei predetti servizi di supporto industriale in n. 4 lotti, secondo il seguente dettaglio:

Lotto	Descrizione	Prezzo del lotto (€)
1	Prestazione di servizi di sostegno all'efficienza per nr. 2 Sistemi UNIFIS 3000 e GSE associato (compreso), in accordo al CT in Allegato "A", della durata di 2 anni	800.000,00
2	Prestazione dei servizi di sostegno all'efficienza di nr. 3 sistemi UNIFIS 3000 G2 e associati GSE a partire dall'esaurimento del Lotto 1, in accordo al CT in Allegato "A", della durata di 1 anno	437.500,00
3	Fornitura di parti di ricambio e attrezzature identificate in Allegato B del presente P.O.	1.453.025,00
4	Erogazione del supporto tecnico attraverso la presenza di personale aziendale presso il 14° Stormo - Pratica di Mare AFB per 12 settimane consecutive, a partire dalla richiesta del 14° Stormo all'arrivo di UNIFIS 3000 G2, in accordo al CT in Allegato "A"	119.500,00

Tabella 1

Il ritardo dell'esecuzione contrattuale del citato programma di ammodernamento dei velivoli P-180 sta indirettamente determinando uno slittamento (ad oggi stimato non inferiore a mesi 12) nell'immissione in servizio delle nuove consolle radiomisure, per i quali nel P.O. in oggetto sono presenti a contratto i servizi di cui ai lotti 2 e 4. Questi ultimi, in assenza delle nuove consolle, non potranno essere erogati. Pertanto, dovendo continuare a garantire il supporto alle attuali

consolle (pre modifica) e al fine di utilizzare i fondi impegnati a piena salvaguardia dell'A.D., il medesimo contratto dovrà essere emendato attraverso un incremento della durata di erogazione dei servizi per le attuali consolle radiomisure, oggetto del Lotto 1 del P.O. in argomento.

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che l'immissione in servizio delle nuove consolle non potrà avvenire prima del termine di esecuzione contrattuale del P.O. in argomento, si propone di espletare le attività di soddisfacimento dell'esigenza rappresentata, avvalendosi della facoltà, prevista dall'articolo 101, comma 2, del DPR 236/2012, di stipulare un Atto Aggiuntivo nei termini suesposti in cui introdurre:

- l'incremento della durata contrattuale del Lotto 1 nell'ambito del quale la ditta Norwegian erogherà gli stessi servizi di supporto industriale già contrattualmente disciplinati dal Capitolato Tecnico per i sistemi radiomisure UNIFIS 3000 per un importo di € 550.000,00 (15,5 mesi);
- la cancellazione del Lotto 2, in quanto i nuovi sistemi radiomisure UNIFIS 3000 G2 non risultano ancora disponibili con una economia di € 437.500,00;
- l'eliminazione dei servizi di supporto tecnico di cui al lotto 4 in quanto i nuovi sistemi radiomisure UNIFIS 3000 G2 non risultano ancora disponibili, con una economia di € 119.500,00.

La maggiore spesa derivante dall'incremento di durata del lotto 1 (pari a € 550.000,00) sarà coperta dalla cancellazione dei lotti 2 e 4 (economia complessiva di € 556.500,00).

La rimanenza fondi derivante dalla suddetta compensazione (€ 6.500,00) sarà versata all'erario in quanto costituente economia di Bilancio.

SI AUTORIZZA

IL DIRETTORE

Gen. Isp. Capo GA LUPOLI Ing. GIUSEPPE