

MINISTERO DELLA DIFESA

35
07 LUG. 2016

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
1° REPARTO COORDINAMENTO NUOVE COSTRUZIONI - 1^ DIVISIONE

RELAZIONE PRELIMINARE PER IL SIG. DIRETTORE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

ARGOMENTO: Atto Aggiuntivo per varianti/modifiche al Contratto n° 20266 di Rep. in data 20/12/2013.- Fornitura del Supporto Logistico per il Sistema di Combattimento delle Unità Navali Classe Orizzonte di tipo "Temporary Support" - CIG Z200AB32C1

Fascicolo: 16/01/ <u>0086</u>	C.d.G.:239	Capitolo: 7120--01	CPV: 35511200-1	Importo Programmato: € 1.300.000,00 – EE.FF. 2016-18
---	-------------------	------------------------------	---------------------------	---

Riferimento:

- Contratto nr. 20266 di Rep. in data 20/12/2013.- Fornitura del Supporto Logistico per il Sistema di Combattimento delle Unità Navali Classe Orizzonte di tipo "Temporary Support";
- D.D. 147 del 10/12/2015 (**Finca 1**) – (*Decreto Dirigenziale aumento entro 5% prestazioni contrattuali*);
- Fg. 0013881 del 09/06/2016 di MARICOMLOG (**Finca 2**) (*mandato*).

1. ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

Il Contratto in riferimento a., stipulato con il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI) costituito tra la Società SELEX ES S.p.A. (mandataria), OTO MELARA S.p.A. e WASS S.p.A (mandanti) ora incorporate nella Società LEONARDO – FINMECCANICA S.p.A., assicura per i Sistemi/Apparati SdC delle UU.NN. della Classe Orizzonte, lungo un periodo di tre anni, un Sistema di Supporto Logistico (SSL) del tipo "Temporary Support" mediante l'acquisizione di attività di Ingegneria di Campo, Ingegneria di Supporto e Gestione Materiali. L'insieme della attività contrattuali è suddiviso in 6 lotti:

- lotto 1 gestione del contratto;
- lotto 2 ingegneria di campo per apparati/sistemi oggetto di TS Completo TSC (manutenzioni preventive e correttive);
- lotto 3 ingegneria di supporto (gestione configurazione, obsolescenze, scorte; analisi supportabilità, ecc...);
- lotto 4 gestione materiali;
- lotto 5 gestione architettura SdC;

- lotto 6 attività a Richiesta, a Listino o Complementari (RLC), ossia manutenzioni ed acquisto materiali per tutti i sistemi/apparati non coperti da TS Completo.

In particolare, il lotto 6 è basato su tre Sub-lotti: 6.1 per il supporto dei sistemi/apparati ex SELEX (inclusi gli apparati EWS), 6.2 per quelli ex OTO MELARA e 6.3 per ex WASS.

Il Contratto aveva un valore iniziale di € 23.800.000,00, cui sono stati aggiunti ulteriori € 300.000,00 (mediante incremento del sub-lotto 6.1) come variazione in aumento entro 5% (vds. Decreto in riferimento b. – **finca 1**), per un importo complessivo di € 24.100.000.

Con la lettera di mandato in riferimento c. (**finca 2**), MARICOMLOG ha espresso l'intenzione di perseguire la fornitura delle attività lavorative ed organizzative complementari connesse al supporto delle Unità Navali Classe Orizzonte, inerenti a tutti i sistemi/impianti/apparati di maggior rilievo del Sistema di Combattimento.

Per l'acquisizione del suddetto Supporto Logistico, l'Ente Programmatore ha destinato in riserva di programmazione, codice di priorità B1, un importo massimo di € 1.300.000 € (IVA esente) sul capitolo 7120-01, con un impegno pluriennale gravante sugli EE.FF. 2016 – 2018.

Il requisito espresso nel mandato verrà soddisfatto mediante:

- aumento dell'importo del lotto 6;
- unificazione dei tre sublotti costituenti il lotto 6;
- prolungamento del tempo contrattuale in modo da assorbire il profilo di competenza del nuovo finanziamento;
- ridefinizione del perimetro del lotto 6 in modo da consentire, a partire dalla data di termine delle attività TSC previste nel contratto originale (22/07/2017), anche la copertura degli apparati inseriti nei lotti 2, 3 e 4.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L'attività in argomento consiste nell'incremento di fondi per la fornitura di attività di cui al Lotto 6 ed estensione temporale della durata contrattuale, a mezzo di Atto Aggiuntivo.

3. PUBBLICITA'

Non prevista.

4. AGGIUDICAZIONE PER LOTTI SEPARATI

N.A.

5. COMPENSAZIONI INDUSTRIALI

N.A.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Condizioni di pagamento e suddivisione in lotti

1. Sarà mantenuto il meccanismo di pagamento del Contratto, basato su rendicontazioni semestrali suddivise per lotti/sub-lotti; per il periodo conclusivo, il pagamento avverrà al completamento delle prestazioni e non alla chiusura del semestre.

2. La suddivisione in lotti rimane invariata, a meno del Lotto 6 che passa da essere suddiviso in 3 Sub-lotti, a lotto unico, il cui importo sarà incrementato di € 1.300.000,00.

b. Clausola di salvaguardia

Invariate rispetto al Contratto Principale.

c. Revisione prezzi:

Non è prevista la revisione dei prezzi contrattuali per le attività oggetto del presente Atto Aggiuntivo.

Deposito cauzionale e Garanzia:

Deposito cauzionale:

A garanzia degli obblighi assunti, verrà chiesto alla Società LEONARDO - FINMECCANICA S.p.A. di presentare una cauzione pari al 5% dell'importo dell'Atto Aggiuntivo contestualmente alla stipula, che sarà svincolata proporzionalmente all'esecuzione contrattuale, purché la Società sia in possesso della certificazione della serie ISO 9001:2008, ai sensi degli Articoli 75 e 113 del D.Lgs. nr.163/2006.

Garanzia:

Sarà prevista una garanzia di 365 gg.ss. limitatamente alla fornitura dei materiali e PP.dd.RR., dall'accettazione degli stessi.

d. Durata contrattuale.

La durata complessiva contrattuale verrà estesa fino a tutto il 2018 (circa gg.ss.910, in relazione alla effettiva data di efficacia dell'Atto Aggiuntivo).

e. Codificazione.

Invariato rispetto al Contratto.

f. Assicurazione di Qualità:

Invariato rispetto al Contratto.

g. Subappalto/Subfornitura:

Invariato rispetto al Contratto.

h. Penalità:

Invariato rispetto al Contratto.

i. Valutazione dei rischi da interferenza e costi della sicurezza

Invariato rispetto al Contratto.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 10 del D. Lgs. 163/2006 il "Responsabile del procedimento" (RUP) è il Capo pro-tempore della 1^a Divisione di NAVARM, C.V. Andrea BENEDETTI.

8. ELEMENTI FINANZIARI

a. Impegno Pluriennale

Per la realizzazione del presente programma è previsto un impegno pluriennale gravante sugli EE.FF. 2016 – 2018, articolato come di seguito indicato:

- E.F. 2016: € 200.000,00
- E.F. 2017: € 300.000,00
- E.F. 2018: € 800.000,00.

La spesa è compresa nella Voce VSP 300 7120-01C 120PB 10 010-005, capitolo 7120/1 codice B1 - SO.FU.TRA. - area SMM.

b. Perenzione

I pagamenti riferiti alla presente attività saranno completati entro il secondo Esercizio Finanziario successivo a quello in cui sarà iscritto il relativo stanziamento.

Contestualmente al pagamento delle singole prestazioni, sarà liquidata la quota a copertura della garanzia, qualora la Società LEONARDO - FINMECCANICA S.p.A., ad avvenuta Verifica di conformità (collaudo) ed accettazione delle forniture, presenti idonea polizza fideiussoria.

c. I.V.A.

N.A.

d. Variazione nel valore del patrimonio dello Stato.

La variazione patrimoniale dello Stato è rappresentata dal prezzo di acquisizione degli eventuali materiali destinati alla ricostituzione delle scorte di magazzino.


e. Richiesta CIG e Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Invariato rispetto al Contratto.

f. Individuazione del prezzo della fornitura

Trattandosi di prestazioni a richiesta, il prezzo della fornitura sarà determinato dalla somma dei prezzi dei singoli ordini, stabiliti da apposite commissioni per l'effettuazione delle analisi di costo ed esame di congruità, nel rispetto della procedura prescritta nella Specifica Tecnica contrattuale, fino all'importo massimo disponibile secondo il profilo finanziario di cui al para 8.a..

II DIRETTORE DELLA 1[^] DIVISIONE
C.V. Andrea BENEDETTI



MINISTERO DELLA DIFESA

35

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
1° REPARTO COORDINAMENTO NUOVE COSTRUZIONI - 1^ DIVISIONE

IL DIRETTORE

Visto

- quanto descritto nei punti da 1 a 8;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di che trattasi;

DECRETA

1. che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto;
2. che il "responsabile del procedimento" è il Capo pro-tempore della 1^ Divisione di NAVARM, C.V. Andrea BENEDETTI.

Roma, 07 LUG. 2016



IL DIRETTORE
Amm. Jsp. Matteo BISCEGLIA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
1° REPARTO COORDINAMENTO NUOVE COSTRUZIONI - 1[^] DIVISIONE

VARIANTE ALLA RELAZIONE PRELIMINARE
PER IL SIG. DIRETTORE NR. 35 DEL 07.07.2016

ARGOMENTO: Atto Aggiuntivo per varianti/modifiche al Contratto n° 20266 di Rep. in data 20/12/2013.- Fornitura del Supporto Logistico per il Sistema di Combattimento delle Unità Navali Classe Orizzonte di tipo "Temporary Support" - CIG Z200AB32C1

Fascicolo: 16/01/0086	C.d.G.:239	Capitolo: 7120--01	CPV: 35511200-1	Importo Programmato: € 1.300.000,00 – EE.FF. 2016-18
---------------------------------	-------------------	------------------------------	---------------------------	---

Riferimento:

- Contratto nr. 20266 di Rep. in data 20/12/2013.- Fornitura del Supporto Logistico per il Sistema di Combattimento delle Unità Navali Classe Orizzonte di tipo "Temporary Support";
- Foglio M_D MSTAT 0065751 del 04/10/2016 di MARISTAT (*mandato*) (**Finca 1**);
- Foglio M_D MCOMLOG 14405 del 16/06/2016 - Modello per la gestione dell'architettura sel Sistema di Combattimento MDAF/SysML (proposta modifica contrattuale per attività Lotto 5 del Contratto 20266) (**Finca 2**);
- Dp M_D GNAV 10214 del 23.04.2015 di NAVARM - sospensione lotto 5 (**Finca 3**).

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La presente variante alla Relazione Preliminare nr. 35 del 07.07.2016 si è resa necessaria per recepire quanto chiesto da MARISTAT con la lettera di mandato in rife b), sulla base della proposta di MARICOMLOG, inviata con il Fg. in rife c), di procedere alla modifica del Lotto 5 del Contratto in argomento, in sospensione dal 05.03.2015, come da Dp in riferimento d). Oggetto del Lotto è l'Evoluzione della Gestione dell'Architettura del Sistema di Combattimento della Classe Orizzonte, il cui modello MDAF/SysML è stato sviluppato e fornito a fronte del contratto 20125 in data 28.12.2011.

Lo Stato Maggiore, ha pertanto conferito mandato a questa Direzione per l'avvio della procedura tecnico-amministrativa finalizzata a interrompere le attività del lotto 5 ed impiegare le risorse residue per incrementare l'importo del lotto 6. Lo scopo di fornitura di quest'ultimo, destinato all'acquisizione di attività a listino/richiesta/complementari, dovrà essere modificato in modo da rendere possibile anche interventi sul modello dell'Architettura consegnato

precedentemente, in modo da poterlo allineare a quello attualmente in fase di sviluppo per le nuove Unità acquisite nell'ambito della Legge Navale.

Per quanto sopra riportato, al fine di rendere possibile quanto richiesto da MARISTAT, nelle more della definizione del dettaglio delle modifiche da apportare all'Architettura del Sistema di Combattimento, si propone, in occasione della stipula dell'Atto Aggiuntivo di cui alla Relazione Preliminare in titolo, di:

- interrompere definitivamente le attività del lotto 5;
- incrementare l'importo del lotto 6 con le risorse residue del lotto 5;
- modificare lo scopo di fornitura del lotto 6, includendo la possibilità di richiedere interventi sul modello di Architettura del Sistema di Combattimento già in possesso della F.A..

Si riportano di seguito i soli paragrafi della Relazione Preliminare nr. 35 in data 07.07.2016 oggetto di variante.

6. PRINCIPALI ELEMENTI CONTRATTUALI

a. Condizioni di pagamento e suddivisione in lotti

1. Sarà mantenuto il meccanismo di pagamento del Contratto, basato su rendicontazioni semestrali suddivise per lotti/sub-lotti; per il periodo conclusivo, il pagamento avverrà al completamento delle prestazioni e non alla chiusura del semestre.

2. La suddivisione in lotti viene modificata nel modo seguente:

- Lotti 1-2-3-4: invariati;
- Lotto 5: è stato eseguito e liquidato il primo semestre per un importo pari a 127.797,33. I fondi ancora disponibili sono pari a € 623.951,67;
- Lotto 6: passa dalla suddivisione in 3 Sub-lotti, a lotto unico, il cui importo complessivo, incrementato di € 1.923.951,67 (€ 1.300.000,00 + € 623.951,67), sarà pari a € 7.746.678,67.

II DIRETTORE DELLA 1^ DIVISIONE
C.V. Andrea BENEDETTI



39
07 NOV. 2016

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
1° REPARTO COORDINAMENTO NUOVE COSTRUZIONI - 1^ DIVISIONE

IL DIRETTORE

Visto

quanto descritto nei punti da 1 a 8 della Relazione Preliminare n° 35 del 07 luglio 2016, come modificata dalla variante in data ____ ottobre 2016;

Considerata


la necessità di procedere all'acquisizione di che trattasi;

DECRETA

1. che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto;
2. che il "responsabile del procedimento" è il Capo pro-tempore della 1^ Divisione di NAVARM, C.V. Andrea BENEDETTI.

Roma, _____

IL DIRETTORE
Amm. Isp. Matteo BISCEGLIA



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
1° REPARTO COORDINAMENTO NUOVE COSTRUZIONI - 1^ DIVISIONE

**VARIANTE n°2 ALLA RELAZIONE PRELIMINARE
PER IL SIG. DIRETTORE NR. 35 DEL 07.07.2016**

ARGOMENTO: Atto Aggiuntivo per varianti/modifiche al Contratto n° 20266 di Rep. in data 20/12/2013.- Fornitura del Supporto Logistico per il Sistema di Combattimento delle Unità Navali Classe Orizzonte di tipo "Temporary Support" - CIG Z200AB32C1

Fascicolo: 16/01/0086	C.d.G.:239	Capitolo: 7120--01	CPV: 35511200-1	Importo Programmato: € 1.300.000,00 – EE.FF. 2016-18
---------------------------------	-------------------	------------------------------	---------------------------	---

Riferimenti:

- Contratto nr. 20266 di Rep. in data 20/12/2013.- Fornitura del Supporto Logistico per il Sistema di Combattimento delle Unità Navali Classe Orizzonte di tipo "Temporary Support";
- Relazione Preliminare nr. 35 del 07.07.2016 (**Finca 1**);
- Foglio M_D MCOMLOG 13881 del 09.06.2016 - (*mandato*);
- Variante alla Relazione Preliminare nr. 35 del 07.07.2016 (**c/Finca 1**);
- Foglio M_D MSTAT0065751 del 04.10.2016 (*integrazione al mandato*);
- Dp. M_D SSMD REG2016 0180458 del 14.12.2016 di SMD (*Documento di Mandato*)
- Mod. B UPGF/00327/I del 14/12/2016 di MARISTAT (**c/Finca 2**).

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La Relazione Preliminare in riferimento b., recependo il mandato di MARICOMLOG di cui al Fg. in riferimento c., persegue l'intenzione di incrementare la fornitura delle attività lavorative ed organizzative complementari connesse al supporto delle Unità Navali Classe Orizzonte, inerenti a tutti i sistemi/impianti/apparati di maggior rilievo del Sistema di Combattimento, per ulteriori € 1.300.000,00, con un impegno pluriennale gravante sugli EE.FF. 2016 – 2018 secondo il seguente schema finanziario:

- E.F. 2016: € 200.000,00;
- E.F. 2017: € 300.000,00;
- E.F. 2018: € 800.000,00.

Successivamente, si è resa necessaria una prima variante (riferimento d.) alla Relazione Preliminare per recepire quanto chiesto da MARISTAT con la lettera di integrazione al mandato in rife e..

La presente 2^ variante alla Relazione Preliminare è richiesta per recepire la nuova articolazione finanziaria stabilita contestualmente al passaggio dei fondi in programmazione (codice di priorità

A1), come da Documento di Mandato in riferimento f. il cui estratto è riportato in **Finca 2**, il quale prevede la rimodulazione del profilo pluriennale senza alterare l'importo complessivo che resta fissato in € 1.300.000,00.

Si riporta, di seguito, il solo paragrafo dalla Relazione Preliminare nr. 35 oggetto di cambiamento:

8. ELEMENTI FINANZIARI

a. Impegno Pluriennale

Per la realizzazione del presente programma è previsto un impegno pluriennale gravante sugli EE.FF. 2016 – 2018, articolato come di seguito indicato:

- E.F. 2016: € 215.970,25
- E.F. 2017: € 687.086,52
- E.F. 2018: € 396.943,23,

totale € 1.300.000,00.

La spesa è compresa nella Voce VSP 300 7120-01C 120PB 10 010-005, capitolo 7120/1 codice A1 - SO.FU.TRA. - area SMM.

II DIRETTORE DELLA 1[^] DIVISIONE
C.V. Andrea BENEDETTI



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
1° REPARTO COORDINAMENTO NUOVE COSTRUZIONI - 1^ DIVISIONE

IL DIRETTORE

Visto

quanto descritto nei punti da 1 a 8 della Relazione Preliminare n° 35 del 07 luglio 2016, come modificata dalle varianti n° 59 del 07 novembre 2016 e n° ____ del ____ dicembre 2016;


Considerata

la necessità di procedere all'acquisizione di che trattasi;

DECRETA

1. che gli Uffici e le Divisioni interessati dal suddetto procedimento, ognuno per la parte di propria competenza, assicurino il soddisfacimento dell'esigenza prospettata e svolgano tutte le attività necessarie per addivenire alla stipulazione del contratto;
2. che il "responsabile del procedimento" è il Capo pro-tempore della 1^ Divisione di NAVARM, C.V. Andrea BENEDETTI.

Roma, 19 DIC. 2016



IL DIRETTORE
Amm. Isp. Matteo BISCEGLIA