



# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità

3° Reparto – 7<sup>^</sup> Divisione

## NOTA INTEGRATIVA N° 2 ALLA RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE M\_D A4B89B9 DAC2023 0000026 20-03-2023

**OGGETTO:** E.F. 2024 – Elicottero SAR/SMI/Antincendio dell'Aeronautica Militare – Interim Solution EMAM - acquisizione equipaggiamenti radio SAR/CSAR”.

O.P.	Capitolo/i di spesa	Azione	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa 2024	Previsione di Finanziamento 2025	Importo totale Presunto	Priorità/ Impegno	Tipologia impegno
SMA/IV	7120-02C	5.6.8	Elicottero SAR/SMI/antincendio dell'Aeronautica Militare – Interim Solution EMAM - acquisizione equipaggiamenti radio SAR/CSAR	524.183,76	€ 2.096.735,06€	€ 2.620.919,82	A1	PDA
VSP 400 7120-02C 120PB 11 211-102								

**Seguito:** Foglio prot. M\_D A4B89B9 REG2024 0014988 del 22-04-2024.

- Riferimenti:**
- a) Foglio Q1682 Rev. 03/30/TP:dc del 27-03-2024.
  - b) Foglio Q1682 Rev. 00/30/EG:dc del 25-05-2023.
  - c) Foglio M\_D ARM001 REG2024 0053880 del 30-05-2024.
  - d) Foglio M\_D A4B89B9 REG2024 0016955 del 09-05-2024.
  - e) Foglio M\_D A4B89B9 REG2024 0020084 del 31-05-2024.

La presente Nota Integrativa ha i seguenti obiettivi:

1. Rimodulare l'importo di spesa a seguito della ricezione dell'offerta pervenuta con il foglio a riferimento a), emessa come aggiornamento dell'offerta iniziale ricevuta con il foglio a riferimento b), allo scopo di recepire la variata offerta della casa madre dovuta alla messa in *End of Life* dei chip SAASM montati sulle radio oggetto di fornitura. Tale rimodulazione, derivante dalla difficoltà della Ditta GD-

MS Inc (USA), produttrice delle radio in oggetto, di porre nuovamente in essere un processo produttivo già in dismissione, ha avuto un impatto sia sui prezzi unitari delle radio, sia sulle relative tempistiche di fornitura. Con il foglio a seguito la DAAA ha comunicato allo Stato Maggiore Aeronautica le nuove condizioni tecnico-economiche offerte dalla esclusivista, Ditta GD-MS Italy srl, segnalando contestualmente la conseguente necessità di incrementare i fondi stanziati e di rimodularli suddividendoli sugli EE.FF. 2024 e 2025. A seguito di tale segnalazione, detto SMA, con il foglio a riferimento c), ha emesso un seguito alla lettera di mandato recependo le nuove esigenze.

2. Prendere atto del cambio di proprietà della Ditta GD-MS Italy che, come comunicato con il foglio a riferimento d), dal 26/04/2024 assume la denominazione Page Europe srl, e mantiene l'esclusiva della fornitura delle radio in oggetto per l'Italia, come comunicato con la dichiarazione della GD-MS US con il foglio a riferimento e).

Alla luce di quanto sopra, la M\_D A4B89B9 DAC2023 0000026 del 20-03-2023 è modificata come di seguito specificato.

- **Integrare il paragrafo 1b “Soluzione Tecnica e profilo amministrativo”, con il seguente:**

Poiché la Ditta GD-MS Italy ha cambiato ragione sociale, come indicato nel paragrafo 2 degli obiettivi della presente Nota Integrativa, il contratto sarà stipulato con la Ditta Page Europa srl.

- **Sostituire, al Paragrafo 4 “ELEMENTI CONTRATTUALI”, i seguenti punti:**

***h. Previsione di Opzioni:***

NO

SI

- **Sostituire, al Paragrafo 5 “ELEMENTI FINANZIARI”, i seguenti punti:**

**Copertura finanziaria:**  Assicurata      **per:** Euro 2.620.918,82  
E.F. 2024: Euro 524.183,76

**Capitolo/i di spesa:** 7120-02C

**Valuta:** Euro

**Finanziamento pluriennale:**  NO

SI    EE.FF. 2024 e 2025

**Importo previsto (al netto IVA):** € 2.620.918,82

**“PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI”:**

**Data presunta inizio prestazioni:** 30.07.2024

**Anno 2024** Euro 524.183,76

**Anno 2025** Euro 2.096.735,06

**Totale:** Euro 2.620.918,82

- **Sostituire, al Paragrafo 9 “TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE”, il seguente punto:**

Stipula entro il 30/06/2024.

Durata della prestazione 17 mesi.

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE:**

**IL DIRETTORE**

*(Gen. Isp. Capo LUPOLI Ing. Giuseppe)*