



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'**  
**2° Reparto – 6ª Divisione**

**ATTO AUTORIZZATIVO**

Roma [...]

**CIG: Z563DB2887**

**OGGETTO:** C.tto 1086 di Rep. in data 15/12/2023. Mantenimento delle condizioni operative (MCO) e la risoluzione di obsolescenze della flotta AH-129D dell'Esercito Italiano, per un ammontare netto di Euro 102.000.00,00. Progetto di Atto Aggiuntivo con oneri aggiuntivi per l'A.D. pari ad Euro 10.000.000,00 ex art. 101 del DPR 236/2012.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**Riferimenti:**

- a) Lettera di mandato n. 176/2022, Prot. N. M\_D AE1C1B2 REG2022 0385390 in data 28/12/2022 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico;
- b) Seguito Lettera di mandato n. 176/2022, Prot. N. M\_D AE1C1B2 REG2023 0191625 in data 03/10/2023 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico;
- c) Seguito Lettera di mandato n. 176/2022, Prot. N. M\_D AE1C1B2 REG2023 0231527 in data 01/12/2023 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico;
- d) Contratto n. 1086 di Rep. in data 15/12/2023;
- e) Lettera di Mandato Prot. M\_D AE1C1B2 REG2024 0139410 in data 08/08/2024 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico (rimodulazione lotti);
- f) Lettera di Mandato n. 253/2024 Prot. M\_D AE1C1B2 REG2024 0218640 in data 10/12/2024 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico (aumento contrattuale);
- g) Seguito alla Lettera di Mandato n. 253/2024 Prot. M\_D AE1C1B2 REG2025 0071821 in data 18/04/2025 dello Stato Maggiore dell'Esercito – IV Reparto Logistico.

**Seguito:**

- a) RP/DAC 2023/009 Prot. N. M\_D A4B89B9 DAC2023 0000009 in data 27/01/2023;
- b) Nota Integrativa 2023/156 Prot. N. M\_D A4B89B9 DAC2023 0000156 in data 17/10/2023;
- c) Nota Integrativa 2023/210 Prot. N. M\_D A4B89B9 DAC2023 0000210 in data 07/12/2023.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**1. SCOPO**

Avviare il procedimento necessario alla stipula di un Atto Aggiuntivo al contratto n. 1086 di Rep. del 15/12/2023 (riferimento d) finalizzato alla rimodulazione di lotti e l'aumento dell'importo contrattuale.

**2. PRECEDENTI E SITUAZIONE**

Il contratto in argomento, stipulato sulla base dei requisiti definiti dallo Stato Maggiore dell'Esercito con i fogli in riferimento a), b) e c), ha per oggetto la risoluzione di obsolescenze ed il supporto logistico per la linea AH-129D, e prevede la fornitura di prestazioni programmate (lotti da 1 a 20) e non programmate (QNP) elencate nella tabella che segue:

<b>Lotto</b>	<b>Descrizione Lotto</b>	<b>Importo €</b>
1	Preparazione, convocazione e approvazione del Kick off Meeting	2.394.066,79
2	Emissione <i>Flight Test Proposal</i> per risoluzione obsolescenze del sistema Altimetro Barometrico 2”	522.211,71
3	Emissione <i>Flight Test Proposal</i> per risoluzione obsolescenze del sistema Variometro	460.564,44
4	<i>Preliminary Design Review</i> (PDR) per risoluzione obsolescenze dei sistemi EWP, TWD, MAIR, RADALT, HPEU e ADS	12.387.123,05
5	<i>Critical Design Review</i> (CDR) per risoluzione obsolescenze dei sistemi EWP, TWD, MAIR, RADALT, HPEU e ADS	15.041.506,56
6	Emissione PTD per risoluzione obsolescenze del sistema Altimetro Barometrico 2”	241.020,79
7	Emissione PTD per risoluzione obsolescenze del sistema Variometro	212.568,20
8	Emissione <i>Flight Test Proposal</i> per risoluzione obsolescenze del sistema Tastiera MFK	916.815,46
9	Emissione Trial Installation per risoluzione obsolescenze dei sistemi RVDT	683.203,86
10	Emissione PTD per risoluzione obsolescenze del sistema <i>Radalt</i>	2. 870.563,57
11	Emissione PTD per risoluzione obsolescenze del sistema Tastiera MFK	423.145,60
12	Emissione <i>Test Readness Review</i> (T.R.R.) per risoluzione obsolescenze del sistema sistema HPEU	1. 768.913,19
13	Emissione PTD per risoluzione obsolescenze dei sistemi EWP, TWD e MAIR	2.543.164,85
14	Emissione PTD per risoluzione obsolescenze del sistema HPEU	5.527.853,71
15	Emissione PTD per risoluzione obsolescenze sistema ADS	1.888.614,00
16	Fornitura sistemi LRU	30.818.648,00
17	Fornitura Predisposizioni sistemi	3.962.400,00
18	Servizio di mantenimento del banco GPATE, supporto tecnico-ingegneristico, fornitura di giornate di assistenza tecnico-manutentive e tecnico-ingegneristica delle condizioni operative per gli elicotteri della linea AH-129 e al coordinamento, gestione e monitoraggio programma	15.193.536,24
19	Revisione “Torrette TM197B” PN 588852300400	3.913.535,76
20	Prestazioni MCO a quantità indeterminata	100.000,00
QNP	Prestazioni non Programmate (“Quota Non Programmata”)	130.544,22
<b>Totale €</b>		<b>102.000.000,00</b>

Quanto sopra in accordo al seguente sviluppo programmatico, riferito alla data di stipula del contratto:

<b>VSP</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>TOTALE</b>
200 7120-02C 120PB 11 368-001	0,00 M€	18,00 M€	26,00 M€	31,60 M€	16,40 M€	92,00 M€
200 7120-40C 120PB 11 368-005	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€	10,00 M€	10,00 M€
<b>Totali</b>	0,00 M€	18,00 M€	26,00 M€	31,60 M€	26,40 M€	102,00 M€

Sulla base di modificate ed ulteriori esigenze emerse durante la fase di esecuzione contrattuale, lo Stato Maggiore dell'Esercito, con le lettere di mandato in riferimento e), f) e g), ha chiesto a questa Direzione di effettuare la rimodulazione di due lotti (n. 18 e 20) ed aumentare la disponibilità in QNP per l'esecuzione di prestazioni urgenti non programmate, in accordo ai seguenti punti:

a) Lotto n. 18:

- riduzione dell'assistenza tecnico manutentiva presso il 3° Rgt. Sost. AVES “Aquila” da n. 4.320 a n. 3.550 giornate, con conseguente decremento del lotto (voce ID #3 dello stesso);
- incremento della componente relativa al coordinamento, gestione e monitoraggio del programma (voce ID #4 dello stesso), a seguito dell'incremento dell'importo contrattuale;

b) Lotto n. 20: incremento della disponibilità economica per le prestazioni MCO a quantità indeterminata per un importo pari al residuo derivante dalla rimodulazione del lotto n. 18;

- c) Quota Non Programmata (QNP): incremento della quota contrattuale destinata alle prestazioni, forniture ed attività varie urgenti e non programmabili, per un importo pari ad € 10.000.000,00, portando l'ammontare complessivo della QNP da € 130.544,22 ad € 10.130.544,22.

A fronte dell'aumento dell'importo contrattuale pari ad € 10.000.000,00 (resi disponibili sul capitolo di spesa 7220-02C) e della distribuzione di tali fondi come comunicata nelle citate lettere di mandato, il nuovo profilo finanziario sarà il seguente, aggiornato con la nuova denominazione del capitolo:

VSP	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
200 7220-02C 120PB 11 368-001	0,00 M€	18,00 M€	<b>28,60 M€</b>	<b>35,00 M€</b>	<b>20,40 M€</b>	<b>102,00 M€</b>
200 7220-40C 120PB 11 368-005	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€	0,00 M€	10,00 M€	10,00 M€
<b>Totali</b>	0,00 M€	18,00 M€	<b>28,60 M€</b>	<b>35,00 M€</b>	<b>30,40 M€</b>	<b>112,00 M€</b>

### **CONSIDERAZIONI E PROPOSTE**

Per quanto sopra riportato e tenuto conto che la variazione richiesta dallo Stato Maggiore Esercito non potrebbe essere altrimenti soddisfatta, si propone il presente Atto per l'avvio delle procedure necessarie al soddisfacimento dell'esigenza rappresentata con i fogli a riferimento e), f) e g) attraverso la stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto in parola ex art. 101 del DPR 236/2012, mediante la modifica dei lotti contrattuali interessati, n. 18 e 20, nonché il contemporaneo aumento della disponibilità di fondi nella Quota Non Programmata del contratto, destinata a prestazioni urgenti non pianificate. Dando seguito alle richieste, l'aumento complessivo dell'importo contrattuale risulterà pari ad € 10.000.000,00, provenienti da fondi resi disponibili sul capitolo di spesa 7220-02C.

### **ESTENSORI DELLA PRATICA**

C.V. (AN) Francesco PASCALI (Capo della Divisione Tecnica Competente)

Dir. Amm. SIRAGUSA Dott. Francesco (Capo della 9<sup>a</sup> Divisione Amministrativa)

### ***DETERMINAZIONE***

***SI AUTORIZZA***

**IL DIRETTORE**

***Gen. Isp. Capo G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe***