

MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ

ATTO AUTORIZZATIVO

Prot. n°

Roma,

OGGETTO: E.F. 2024 – “PROGRAMMA C-130J – AUMENTO QNP CONTRATTO 79/CRA” – VSP 400 7120-02C 120PB 11 220-043 – Aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art 100 D.P.R. 236/2012.

1. SCOPO

Con il foglio prot. M_D ARM001 REG2024 00070471 18-07-2024 lo Stato Maggiore Aeronautica IV Reparto ha conferito mandato alla DAAA per l'avvio dell'*iter* tecnico-amministrativo finalizzato all'incremento della Quota Non Programmata del Contratto 79/CRA del 28/01/2022 e s.m.i. (stipulato per sostenere il supporto logistico C-130J), al fine di garantire l'esecuzione di attività urgenti e non programmabili inerenti il Mantenimento delle Capacità Operativa (MCO) della flotta in oggetto.

Scopo del presente Atto è quello di realizzare l'impresa in argomento attraverso un aumento delle prestazioni del vigente Contratto entro il limite del quinto contrattuale, ai sensi dell'art. 100 D.P.R. 236/2012.

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

Con il Contratto n. 79/CRA di Rep. 28/01/2022 e s.m.i., la cui durata è fissata in 60 mesi, sono state affidate al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa (RTI), composto dalla Ditta Lockheed Martin Corporation, dalla Ditta Leonardo Spa e dalla Ditta GE Avio srl le prestazioni relative a Supporto Logistico Industriale (assistenza ingegneristica) e ulteriori attività aggiuntive (forniture parti di ricambio, riparazioni componenti, ispezioni velivoli) per un importo complessivo pari a € 473.592.226,21 (di cui € 375.055.309,08 per prestazioni programmate e € 41.944.690,92 per prestazioni non programmate). Il suddetto importo complessivo è stato raggiunto, a partire dal valore iniziale del Contratto di € 383.800.000,00, attraverso:

- un precedente aumento entro il limite del quinto contrattuale per risorse aggiuntive pari a € 33.200.000,00.
- l'esercizio delle opzioni per un valore di € 56.592.226,21.

Il sopraccitato mandato dello SMA prevede l'acquisizione di ulteriori prestazioni di supporto industriale, mediante un ulteriore aumento entro il limite del quinto contrattuale, impiegando risorse aggiuntive pari a € 16.000.000,00 secondo il profilo sotto riportato:

Importi (M€)	EF 2024	EF 2025	EF 2026	Totale
VSP 220-043	1,00	13,00	2,00	16,00
Totale	1,00	13,00	2,00	16,00

Si rappresenta che l'aumento delle prestazioni contrattuali, autorizzate con il presente Atto, comporta un incremento complessivo del Contratto 79/CRA, rispetto al suo valore originario pari a € 383.800.000,00, di € 49.200.000,00. Tale variazione è contenuta entro il limite massimo previsto dall'art. 100 del D.P.R. 236/2012.

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Alla luce delle esigenze prospettate dalla Forza Armata e della necessità di garantire la corretta esigibilità di cassa entro le tempistiche determinate dagli esercizi finanziari, l'impresa può essere garantita tramite la sottoscrizione da parte della Ditta di un Atto di Sottomissione al Contratto 79/CRA per l'incremento della Quota Non Programmata come da paragrafo 1.

ESTENSORI DELLA PRATICA:

- CAPO DELLA 3^ DIVISIONE
- CAPO DELLA 9^ DIVISIONE

SI AUTORIZZA

IL DIRETTORE

(Gen. Isp. Capo LUPOLI Ing. Giuseppe)