



# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI  
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'  
2° Reparto – 6<sup>a</sup> Divisione

## ATTO AUTORIZZATIVO

Roma [...]

**CIG: ZD936C599E.**

**OGGETTO:** Contratto 1008 di Rep. del 16/06/2022. Attività di supporto logistico alla linea CH-47F in dotazione all'Esercito Italiano. Importo contrattuale € 70.000.000,00 (IVA esente). Progetto di Atto Aggiuntivo per l'estensione di un anno del termine di consegna e l'aumento di € 14.000.000,00 (IVA esente) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 101 del DPR 236/2012.

^^^^^^^^^^^^^^^^

### Riferimenti:

- a) Lettera di Mandato n. 191/2024 – Prot. N. M\_D AE1C1B2 REG2024 0125408 in data 16/07/2024 di Stato Maggiore Esercito;
- b) Contratto n. 1008 di Rep. in data 16/06/2022;
- c) Lettera di Mandato n. 127/2021 - Prot. N. M\_D E0012000 REG2021 0138899 in data 06/07/2021 di Stato Maggiore Esercito.

^^^^^^^^^^^^^^^^

### 1. SCOPO

Avviare il procedimento necessario alla stipula di una variante contrattuale come da esigenza prospettata dallo Stato Maggiore dell'Esercito con il foglio in riferimento a).

### 2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

Il contratto in argomento, stipulato sulla base dei requisiti definiti dallo Stato Maggiore dell'Esercito con il foglio in riferimento c), per un ammontare contrattuale pari ad € 70.000.000,00, ha per oggetto il supporto logistico della linea CH-47F, prevedendo quanto di seguito specificato:

#### 1) **Prestazioni Programmate relative a:**

- attività di riparazione e revisione, a quantità indeterminata, di complessivi e sotto-complessivi;
- fornitura, a quantità indeterminata, di parti di ricambio, attrezzature e materiali;
- fornitura, a quantità determinata, di parti di ricambio, attrezzature e materiali;
- fornitura, a quantità determinata, di giornate di assistenza tecnica continuativa presso la Base di Viterbo;
- servizio di supporto tecnico ingegneristico inclusivo di aggiornamento e fornitura di Pubblicazioni Tecniche operative e manutentive e controllo configurazione per gli elicotteri della linea ICH-47F;
- licenza di utilizzo della proprietà intellettuale necessaria all'erogazione delle suddette prestazioni/forniture di supporto logistico alla linea elicotteri ICH-47F per n. 3 anni;
- coordinamento e gestione programma.

#### 2) **Prestazioni non Programmate relative a:**

attività varie urgenti e/o non programmabili, relative a prestazioni e/o forniture non dettagliabili e quantificabili al momento della stipula del contratto e relative all'operatività degli elicotteri CH-47F dell'Esercito Italiano.

In considerazione delle mutate esigenze connesse con il supporto logistico della flotta CH-47F e della necessità di garantire la continuità di tale supporto logistico in attesa della finalizzazione delle attività negoziali avviate per la transizione da contratti di supporto di tipo “time & material” ad un Supporto Logistico Integrato (SLI) a prestazione garantita di tipo “Performance Based Logistics” (PBL), con il foglio in riferimento a) lo Stato Maggiore dell’Esercito ha rappresentato la necessità di avviare le attività tecnico-amministrative necessarie per la stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto in oggetto, al fine di estenderne la durata di un ulteriore anno ed aumentarne di € 14.000.000,00 l’importo contrattuale fino ad un ammontare complessivo pari ad € 84.000.000,00 ed in accordo alle seguenti mutate esigenze prospettate nella medesima lettera di mandato:

Lotto	Descrizione	Importi Attuali	Aumenti Richiesti	Importi Finali
1	Riparazione/revisione a quantità indeterminata di complessivi e sotto-complessivi	2.500.000,00	464.160,72	2.964.160,72
2	Fornitura a quantità indeterminata di parti di ricambio	1.500.000,00		1.500.000,00
3	Fornitura a quantità determinata di parti di ricambio 1° Batch	2.146.263,35		2.146.263,35
4	Fornitura a quantità determinata di parti di ricambio 2° Batch	20.600.157,92		20.600.157,92
5	Fornitura a quantità determinata di parti di ricambio 3° Batch	7.744.874,37		7.744.874,37
6	Fornitura, a quantità determinata, di giornate di assistenza tecnica continuativa	7.371.000,00	6.054.750,00	13.425.750,00
7	Servizio di supporto tecnico ingegneristico inclusivo di aggiornamento e fornitura di Pubblicazioni Tecniche operative e manutentive e controllo configurazione per l’anno 2022	17.795.604,74		17.795.604,74
8	Servizio di supporto tecnico ingegneristico inclusivo di aggiornamento e fornitura di Pubblicazioni Tecniche operative e manutentive e controllo configurazione per l’anno 2023	1.868.951,60		1.868.951,60
9	Servizio di supporto tecnico ingegneristico inclusivo di aggiornamento e fornitura di Pubblicazioni Tecniche operative e manutentive e controllo configurazione per l’anno 2024 e <u>successivi</u>	1.868.951,60	2.149.294,34	4.018.245,94
10	Oneri per licenza di utilizzo della proprietà intellettuale <del>per n.3 anni</del> necessaria all’erogazione delle prestazioni contrattuali	1.853.486,32	710.503,09	2.563.989,41
11	Coordinamento e gestione programma	2.450.000,00	1.006.250,00	3.456.250,00
QNP	Quota Non Programmata	2.300.710,10	3.615.041,85	5.915.751,95
	TOTALE	70.000.000,00	14.000.000,00	84.000.000,00

La copertura finanziaria per l’anno 2025 verrà assicurata dalle seguente Voce di Spesa aggiuntiva:

VSP	2022	2023	2024	2025	TOTALE
200 7120-02C 120PB 11 368-009	0,00 Mi€	0,00 Mi€	0,00 Mi€	14,00 Mi€	14,00 Mi€

## **CONSIDERAZIONI E PROPOSTE**

Per quanto sopra riportato, tenuto conto del fatto che:

- il contratto 1008 è prossimo alla scadenza ed il nuovo contratto di PBL, non potrà essere operante in tempo utile da garantire la continuità del supporto logistico alla linea CH-47F;
- la continuità logistica del supporto logistico alla linea CH-47F dell'Esercito Italiano non potrebbe altrimenti essere assicurata,

si propone il presente Atto per l'avvio delle procedure tecnico-amministrative necessarie al soddisfacimento dell'esigenza rappresentata dallo Stato Maggiore dell'Esercito con il foglio a riferimento a) attraverso la stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto in parola ex art. 101 del DPR 236/2012, mediante la modifica dei lotti contrattuali interessati e la contemporanea estensione di 12 mesi della durata contrattuale.

## **ESTENSORI DELLA PRATICA**

Dirig. DRAGHI Dott. Enrico (Vice Direttore Amministrativo)

C.V. (AN) Francesco PASCALI (Capo della Divisione Tecnica Competente)

## ***DETERMINAZIONE***

***SI AUTORIZZA***

---

**IL DIRETTORE**

***Gen. Isp. Capo G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe***