



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'
2° Reparto – 5ª Divisione

ATTO AUTORIZZATIVO

OGGETTO: E.F. 2024 – “LDB 2018 - ART.1 CO.1072 - SVILUPPO ED ACQUISIZIONE ELICOTTERO MULTIRUOLO PER LA DIFESA - SUPPORTO LOGISTICO INDUSTRIALE - SPIRA 1” - 400 7120-32C 120PB 11 211-114 – Programma AW-139 – Contratto n. 953 di Rep. del 22 dicembre 2020 stipulato con la Ditta Leonardo Divisione Elicotteri S.p.A. — **Aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.**

^^^^^^^^^^

Riferimenti:

- Contratto n. 953 di Rep. del 22 dicembre 2020 stipulato con la Ditta Leonardo Divisione Elicotteri S.p.A.;
- Lettera di Mandato n. prot M_D ARM001 REG2022 0047258 in data 29 aprile 2022 di SMA- IV Rep.;
- Lettera M_D A4B89B9 REG2022 0028240 in data 26 agosto 2022;
- Lettera prot. M_D ATV006 REG2024 0007051 26 giugno 2024 del 3° RMAA;
- Lettera prot. M_D A4B89B9 REG2024 0029823 in data 07 agosto 2024 della DAAA-VDA;
- Lettera di Mandato n. prot. M_D ARM001 REG2024 0086998 in data 16 settembre 2024 di SMA – IV Rep.

^^^^^^^^^^

1. SCOPO

Chiedere l'autorizzazione per l'avvio dell'iter tecnico-amministrativo finalizzato all'esercizio dell'aumento nell'ambito del quinto del contratto n. 953 di Rep. del 22 dicembre 2020, come previsto dal D.P.R. 236/2012 Art. 100.

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

Al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica, il 22 dicembre 2020 la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità ha stipulato con la società LEONARDO S.p.A., il contratto n. 953 di Rep. per il supporto logistico relativo alla flotta elicotteri HH/UH/VH-139 in dotazione all'Aeronautica Militare per un ammontare complessivo di Euro 203.476.230,08 IVA esente.

In data 29 aprile 2022, lo Stato Maggiore dell'Aeronautica, al fine di garantire l'esecuzione di attività non programmate e non programmabili tese al supporto delle attività manutentive correttive della flotta AW139, con lettera in riferimento in b. ha conferito mandato alla DAAA di esercitare un primo aumento del quinto mirato ad aumentare la quota non programmata del contratto in oggetto per un importo complessivo di 6.000.000,00€ per gli anni 2023 e 2025, peraltro finalizzato con atto di sottomissione del 20 luglio 2022 e notificato con lettera in riferimento in c..

Di recente lo SMA, con la lettera di mandato in riferimento in f., ha chiesto alla DAAA di poter impiegare i fondi derivanti dalle economie del contratto n. 953 (decurtazioni per mancate prestazioni) per aumentare di un ulteriore quinto il contratto. In particolare lo SMA ha ritenuto opportuno soddisfare le esigenze del 3° Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento, rappresentate con la lettera in riferimento in d., tese ad reintegrare la QNP del citato contratto per l'anno 2024, impiegata principalmente per la risoluzione di problematiche legate alla corrosione e alle attività manutentive correttive emerse durante le Ispezioni Programmate della Flotta HH-139 dell'A.M..

Al riguardo, ricorrendo i presupposti dell'Art.100 del D.P.R. 236/2012 del codice degli appalti, che disciplina l'aumento o le diminuzioni delle prestazioni contrattuali, è stata individuata la possibilità di ricorrere all'esercizio dell'aumento nei limiti del quinto contrattuale per un importo di **3.661.796,19 €** da allocare a fronte della quota programmata, con conseguente aumento dell'importo complessivo del contratto.

L'esigenza prospettata sarà soddisfatta con le risorse finanziarie di seguito indicate, così come dettagliato dallo SMA in accordo alla lettera di mandato:

Voce di Spesa/E.F.	2024	TOTALE
VSP 400 7120-32C 120PB 11 211-114	3.661.796,19 €	3.661.796,19 €

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Per quanto precede, tenuto conto dell'esigenza rappresentata dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica, finalizzata a reintegrare la QNP del citato contratto per l'anno 2024, considerando che ricorrono i presupposti dell'Art.100 del D.P.R. 236/2012, si chiede l'autorizzazione a procedere con la finalizzazione del provvedimento tecnico-amministrativo individuato nell'esercizio dell'aumento nei limiti del quinto contrattuale per un ammontare pari a 3.661.796,19€.

IL DIRETTORE

Gen. Isp. Capo LUPOLI Ing. Giuseppe