

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ**

**NOTA INTEGRATIVA ALL'ATTO AUTORIZZATIVO**  
**N° 0000172 DEL 10-10-2024**

**OGGETTO:** *E.F. 2024 - "ESIGENZE S/M - LINEA T-260B - SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO - CONTRATTO 1053 DEL 30-5-2023 - AUMENTO QUINTO D'OBBLIGO (art. 100 D.P.R. 236/2012) - VSP 400 7120-02C 120PB 11 288-004*

**PREMESSA**

Il Comando Logistico AM – 2ª divisione, con il foglio prot. M\_D ARM003 REG2024 0124782 del 30-10-2024, ha inviato un seguito al requisito operativo espresso con il foglio prot. M\_D ARM003 REG2024 0102524 del 11-09-2024, rimodulando le prestazioni di Supporto Logistico Industriale (SLI), già oggetto del Contratto 1053 del 30/05/2023, che si intendono incrementare al fine di assicurare la continuità operativa della Linea Volo T-260B dell'Aeronautica Militare.

Scopo della presente Nota Integrativa è quello di ridefinire le prestazioni di Supporto Logistico che si intendono incrementare determinando la nuova fase di esecutività del contratto fino al 31/08/2025.

Si precisa che l'importo complessivo rimane entro il limite del quinto contrattuale del vigente Contratto, ai sensi dell'art. 100 D.P.R. 236/2012.

Il punto 1. e il punto 2. dell'Atto autorizzativo n° 0000172 del 10-10-2024 sono, pertanto, così modificati:

**1. SCOPO**

Con il foglio prot. M\_D ARM001 REG2024 0082210 del 30-08-2024 lo Stato Maggiore Aeronautica IV° Reparto ha dato mandato alla DAAA di provvedere a perfezionare l'*iter* tecnico-amministrativo per estendere temporalmente la fornitura di prestazioni di Supporto Logistico Industriale (SLI) già oggetto del Contratto 1053 del 30/05/2023, al fine di assicurare la continuità operativa della Linea Volo T-260B dell'Aeronautica Militare, necessaria a garantire la funzione formativa ed addestrativa sui velivoli oltre la scadenza del contratto vigente.

Succeivamente con il foglio prot. M\_D ARM003 REG2024 0124782 del 30-10-2024, allo scopo di indirizzare correttamente le attività connesse al mandato in argomento, il Comando Logistico AM – 2ª Divisione ha specificato nel dettaglio le prestazioni di SLI che si intendono incrementare. Scopo del presente Atto è quello di realizzare l'impresa in argomento attraverso un

aumento entro il limite del quinto contrattuale del vigente Contratto, ai sensi dell'art. 100 D.P.R. 236/2012.

## **2. PRECEDENTI E SITUAZIONE**

Con il Contratto n°. 1053 del 30/05/2023, la cui durata è fissata in 18 mesi, con data di esecutività al 01.07.2023 e scadenza il 23/12/2024, sono state affidate alla Ditta Leonardo SpA le prestazioni relative a Supporto Logistico Industriale alla flotta di velivoli T-260B dell'A.M. per un importo complessivo pari a € 10.270.000,00 (di cui € 9.633.241,00 per prestazioni programmate e di € 636.759,00 per prestazioni non programmate).

Il mandato dello SMA prevede l'acquisizione di ulteriori prestazioni di Supporto Logistico Industriale, mediante un aumento entro il limite del quinto contrattuale, impiegando risorse aggiuntive pari a € 2.054.000,00 00 (di cui € 1.959.000,00 per prestazioni programmate e di € 95.000,00 per prestazioni non programmate) secondo il profilo sotto riportato:

Importi (M€)	EF 2024	EF 2025	<b>Totale</b>
VSP 288-004	0,00	2.054.000,00	<b>2.054.000,00</b>

Il requisito espresso dallo S.M.A. è sostenibile con il finanziamento stanziato in quanto l'aumento/riduzione massima, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 236/2012, per il Contratto 1053 del 30/05/2023 è pari a € 2.054.000,00. L'aumento entro il limite del quinto contrattuale estende la durata fino ad agosto 2025.

### ESTENSORI DELLA PRATICA:

- Col. GArn BRESCIA ing. Raffaele (CAPO DELLA 3ª DIVISIONE)
- Dirig. Amm.vo SIRAGUSA Dott. Francesco (CAPO DELLA 9ª DIVISIONE)

**IL DIRETTORE**  
**Gen. Isp. Capo GA LUPOLI ing. Giuseppe**