



**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI**  
**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'**  
**Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli**

**NOTA INTEGRATIVA N. 1**  
**ALL'ATTO AUTORIZZATIVO**  
**M\_D A4B89B9 DAC2024 0000171 10-10-2024**

**CIG: Z4B2F9427F**

**OGGETTO:** Contratto nr. 8734 di Rep. del 09/12/2020 - PNRM a2019.216 dal titolo SINAPSIS "Sistema Innovativo per Navigazione e Posizione Sicura in Assenza di Segnale GNSS". Esercizio opzione Fase 3 di 3.

**Riferimenti:** a) Fgl. M\_D ABBE6E3 REG2024 0189056 del 20.09.2024;  
b) Fgl. M\_D A4B89B9 REG2024 0035057 del 26.09.2024;  
c) Fgl. M\_D A4B89B9 REG2024 0037954 del 15.10.2024;  
d) Fgl. M\_D A4B89B9 REG2025 0011643 del 31.03.2025;  
e) Fgl. M\_D A4B89B9 REG2025 0019217 del 23.05.2025.

**1. SCOPO**

Variatione della suddivisione sugli importi finanziari sugli Esercizi Finanziari 2025 e 2026.

**2. PRECEDENTI E SITUAZIONE**

A seguito della lettera di mandato di cui al riferimento a), la D.A.A.A., con l'Atto Autorizzativo M\_D A4B89B9 DAC2024 0000171 del 10-10-2024 ha autorizzato il passaggio alla Fase 3 del programma in oggetto e, conseguentemente, con i documenti a riferimento c) e d) ha chiesto a Segredifesa l'emissione dei relativi modelli B, rispettivamente per l'E.F. 2024 (*regolarmente emesso con il Modello B/SGDV nr. 149 var 0 del 17/10/2024*) e per il corrente E.F.; preso atto della mancata emissione del modello B inerente il corrente E.F. e delle relative tempistiche non sufficienti a poter effettivamente rispettare il cronoprogramma per il corrente E.F., con il foglio a riferimento e), è stata rappresentata la necessità di variare il profilo finanziario per gli EE.FF. 2025 e 2026.

A seguito di quanto sopra, è stato emesso il Modello B/DNAIII nr. 144 Variante nr. 0 del 23/06/2025 da parte della D.N.A..

### **3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE**

Per quanto riportato nei precedenti punti e considerato il nuovo profilo finanziario discendente dalla variazione richiesta per l'opzione della Fase 3, per un importo totale a carico dell'A.D. comunque pari a € 791.668,45 IVA inclusa, si rende necessario rimodulare il cronoprogramma temporale per gli Esercizi Finanziari 2025 e 2026 come di seguito riportato:

2025	2026	TOTALE
158.333,69	633.334,76	791.668,45

#### **ESTENSORI DELLA PRATICA:**

IL DIRETTORE DELL'UTT-NAPOLI (Col. GArn Luigi BORGHI) \_\_\_\_\_

IL CAPO DELLA 9^ DIVISIONE (Dott. Francesco SIRAGUSA) \_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE A CONTRARRE: SI AUTORIZZA**

---

**IL DIRETTORE**  
**(Gen. Isp. Capo G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe)**