

# MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

## DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

III Reparto – Sistema di Combattimento

7<sup>a</sup> Divisione – Sistemi Subacquei

### VARIANTE NR.1 ALLA RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE NR.58 IN DATA 19/10/2023 PER IL SIG. DIRETTORE

**ARGOMENTO:** Acquisizione nr.2 ROV multifunzione per ricerca, localizzazione, rimozione o recupero di ordigni esplosivi a mare per bonifica fondali fino a 2000mt.

#### VISTI

#### Riferimenti:

1. Relazione Preliminare e Determina a Contrarre nr.58 in data 19/10/2023;
2. Dispaccio nr.M\_D A16D511 REG2024 0001216 in data 18/01/2024;
3. Lettera nr.UCAL2402020 BGA.RGA in data 05/03/2024 della Società L3HARRIS Calzoni S.p.A.;
4. PEC nr.MAIL\_2024329744860300000 in data 29/03/2024 della Società L3HARRIS Calzoni S.p.A.;
5. Dispaccio nr.M\_D A16D511 REG2024 0015250 in data 27/05/2024;
6. Foglio nr.0060858 in data 09/07/2024 (Aggiornamento Lettera di Mandato).

#### CONSIDERATO CHE

- in esito alla Determina a Contrarre a Riferimento 1. la scrivente Divisione ha provveduto ad emettere, verso la Società L3HARRIS Calzoni S.p.A., una Richiesta di Offerta (Dispaccio in Riferimento 2.), per la “Acquisizione nr.2 ROV multifunzione per ricerca, localizzazione, rimozione o recupero di ordigni esplosivi a mare per bonifica fondali fino a 2000mt”;
- con la Lettera in Riferimento 3. la Società L3HARRIS CALZONI S.p.A. ha trasmesso l’Offerta Tecnico ed economica per la “Acquisizione nr.2 ROV multifunzione per ricerca, localizzazione, rimozione o recupero di ordigni esplosivi a mare per bonifica fondali fino a 2000mt”, aggiornata con la PEC a Riferimento 4., proponendo in maniera non sollecitata, quale fornitura Opzionale, nr.2 guida cavi per i verricelli di manovra dei ROV;
- con il Dispaccio in Riferimento 5. NAVARM ha comunicato a MARISTAT UFS gli esiti dell’Analisi Tecnico Economica dell’Offerta pervenuta da L3HARRIS chiedendo contestualmente l’aggiornamento del Mandato (integrazione fondi e riallineamento del profilo finanziario) e l’eventuale aggiornamento del ROP con l’inserimento delle forniture proposte dalla Società;
- con il Foglio a Riferimento 6. MARISTAT ha provveduto ad accettare l’aggiornamento del ROP con l’inserimento delle forniture proposte in calce al Dispaccio in Riferimento 5., ad aggiornare il Mandato, integrando i fondi, ed il profilo finanziario,

è necessario procedere all’aggiornamento della Relazione Preliminare e Determina a Contrarre nr.58/2023 prima di emettere verso la Società L3HARRIS la discendente richiesta di accettazione del prezzo congruito.

Pertanto i seguenti paragrafi della Relazione Preliminare nr.58 del 19/10/2023 sono così modificati:

## DATI IDENTIFICATIVI ED IMPORTO PROGRAMMATO

### Sostituire:

<b>Fascicolo:</b> 23/07/038	<b>CdG:</b> 239	<b>Capitolo:</b> 7120-25C 7120-30C	<b>CPV:</b> 35512400-0 (Unmanned Underwater Vehicle)	<b>Importo complessivo</b> <hr/> € 2.000.000,00 <hr/> <b>(IVA Esente)</b> (Codice AI)
--------------------------------	--------------------	--	---	--

### Con:

<b>Fascicolo:</b> 23/07/038	<b>CdG:</b> 239	<b>Capitolo:</b> 7120-25C 7120-30C	<b>CPV:</b> 35512400-0 (Unmanned Underwater Vehicle)	<b>Importo complessivo</b> <hr/> € 2.083.006,10 <hr/> <b>(IVA Non Imponibile)</b> <b>(Codice di</b> <b>Programmazione: A)</b> <b>Di cui:</b> € 2.050.864,00 posto a base della presente procedura di affidamento ed € 32.142,10 destinati agli incentivi alle funzioni tecniche
--------------------------------	--------------------	--	---	---

## RIFERIMENTI

### Sostituire:

#### **RIFERIMENTI:**

- Fg. nr. prot. M\_D A16D511 REG2023 0015281 in data 30.05.2023 di MARISTAT – Bonifica Poligoni – Acquisizione ROV Multifunzione AUV per ricerca, localizzazione, recupero residui ordigni a mare per bonifica fondali (2000 mt) – Lettera di Mandato;*
- Dp. nr. prot. M\_D A16D511 REG2023 0017499 in data 19.06.2023 di NAVARM – Pubblicazione avviso esplorativo acquisizione nr. 2 ROV multifunzione AUV per ricerca, localizzazione, rimozione o recupero di ordigni esplosivi a mare per bonifica fondali fino a 2000 mt.*
- Lt. nr. UCAL231769L BGA BC in data 21.09.2023 della Società L3HARRIS Calzoni – Dichiarazione proprietà esclusiva Know how, dati, disegni e informazioni progettuali e di produzione commerciale circa i veicoli subacquei a marchio AGEOTEC.*

### Con:

#### **RIFERIMENTI:**

- Foglio nr.M\_D AD2D0C9 RG23 0045571 in data 30/05/2023 di MARISTAT assunto a protocollo di NAVARM con il nr.M\_D A16D511 REG2023 0015281 in data 30/05/2023 (Lettera di Mandato);
- Dispaccio nr.M\_D A16D511 REG2023 0017499 in data 19/06/2023 di NAVARM (Pubblicazione avviso esplorativo);

- c. Lettera nr.UCAL231769L BGA BC in data 21/09/2023 della Società L3HARRIS Calzoni (Dichiarazione proprietà esclusiva Know how, dati, disegni e informazioni progettuali e di produzione commerciale circa i veicoli subacquei a marchio AGEOTEC).
- d. Lettera nr.UCAL240202O BGA.RGA in data 05/03/2024 della Società L3HARRIS CALZONI S.p.A.;
- e. PEC nr.MAIL\_2024329744860300000 in data 29/03/2024 della Società L3HARRIS CALZONI S.p.A.;
- f. Dispaccio nr.M\_D A16D511 REG2024 0015250 in data 27/05/2024;
- g. Foglio nr.M\_D AD2D0C9 RG24 0060858 in data 09/07/2024 (Aggiornamento Lettera di Mandato).

## **Paragrafo 2 – ESIGENZA DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO**

### **Sostituire:**

*Con il foglio in riferimento a., MARISTAT ha conferito mandato a questa Direzione Tecnica per l'avvio delle attività tecnico-amministrative finalizzate all'acquisizione di due veicoli subacquei filoguidati Remotely Operated Vehicle (ROV) AGEOTEC PERSEO GTV multifunzione per la ricerca, l'identificazione, la rimozione e/o recupero di ordigni esplosivi fino a 2000 metri di profondità in favore del Gruppo Operativo Subacquei (GOS).*

*... omissis ...*

### **Con:**

Con il foglio in riferimento a., modificato dal Foglio in riferimento g., MARISTAT ha conferito mandato a questa Direzione Tecnica per l'avvio delle attività tecnico-amministrative finalizzate all'acquisizione di due veicoli subacquei filoguidati Remotely Operated Vehicle (ROV) AGEOTEC PERSEO GTV multifunzione per la ricerca, l'identificazione, la rimozione e/o recupero di ordigni esplosivi fino a 2000 metri di profondità in favore del Gruppo Operativo Subacquei (GOS).

*... omissis ...*

## **Paragrafo 9 – TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE, ELEMENTI FINANZIARI E CONTABILI**

### **Sostituire:**

#### **a. Tempi di esecuzione**

*La durata del contratto, costituito da 3 lotti, sarà pari a 360 gg.ss. così suddivisi:*

- Lotto 1: 180 gg.ss. dall'avvio dell'esecuzione contrattuale;*
- Lotto 2: 180 gg.ss. dall'avvio dell'esecuzione contrattuale;*
- Lotto 3: 180 gg.ss. dal termine del lotto 1.*

*La durata del contratto e dei singoli lotti/sub lotti, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare l'ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell'attività finalizzato all'acquisizione dei beni / servizi in oggetto. Le eventuali modifiche al piano previsionale dei pagamenti, che determinano una modifica all'IPE e quindi al profilo di stanziamento assicurato, saranno preventivamente assentite dall'Organo Programmatore.*

#### **b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità**

*Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione del lotto (in calce la tabella riepilogativa complessiva riportata nella lettera di mandato), si prevede, al meglio delle attuali conoscenze, il seguente piano previsionale dei*

*pagamenti ed il conseguente impegno pluriennale ad esigibilità, che risulta allineato e coerente alle risorse stanziato dall'Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento.*

2023	2024	2025	Tot. complessivo
//	€ 1.100.00,00	€ 900.000,00	€ 2.000.000,00

*All'atto dell'impegno di spesa, nel rispetto dell'art. 34 Legge 31 dicembre 2009, n. 196, il profilo di impegno verrà aggiornato in relazione all'effettiva esigibilità. L'emissione del modello B di finanziamento, con le quote di competenza allineate all'effettiva esigibilità, darà evidenza della avvenuta rimodulazione delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori*

**c. IVA**

*Ai sensi dell'art. 72, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, nr. 633, la fornitura non è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto, in quanto l'acquisizione è necessaria a soddisfare gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Alleanza Atlantica.*

**d. Tracciabilità dei flussi finanziari**

*Sarà richiesto lo SMART CIG in quanto l'impresa rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 15 novembre 2011, nr. 208 e relativo regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013.*

**e. Variazione del patrimonio dello stato**

*Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati.*

**Con:**

**a. Tempi di esecuzione**

La durata del contratto, costituito da 3 Lotti, sarà pari a 450 gg.ss. così suddivisi:

- Lotto 1: 210 gg.ss. dall'avvio dell'esecuzione contrattuale;
- Lotto 2: 210 gg.ss. dall'avvio dell'esecuzione contrattuale;
- Lotto 3: 420 gg.ss. dall'avvio dell'esecuzione contrattuale.

La durata del contratto e dei singoli Lotti, nel rispetto del mandato conferito, potrà essere oggetto di affinamento e/o negoziazione al fine di assicurare l'ottimale sviluppo tecnico amministrativo dell'attività finalizzato all'acquisizione dei beni/servizi in oggetto. Le eventuali modifiche al piano previsionale dei pagamenti, che determinano una modifica all'IPE e quindi al profilo di stanziamento assicurato, saranno preventivamente assentite dall'Organo Programmatore.

**b. Profilo dell'impegno pluriennale ad esigibilità dell'attività negoziale**

L'importo da destinare alla presente procedura di affidamento è pari ad € **2.050.864,00**, ossia all'importo programmato, pari ad € **2.083.006,10**, dedotto della quota destinata agli incentivi alle funzioni tecniche pari ad € **32.142,10**.

Valutati i tempi per la contrattualizzazione, i tempi necessari per l'approvazione da parte degli Organi di Controllo ed i termini di esecuzione e collaudo delle singole attività oggetto di liquidazione, si prevede, al meglio delle attuali conoscenze, il seguente piano previsionale dei pagamenti ed il conseguente impegno pluriennale ad esigibilità, che risulta allineato e coerente alle risorse stanziato dall'Organo Programmatore con la lettera di mandato in riferimento.

2024	2025	Tot. complessivo
€ 675.240,00	€ 1.375.624,00	€ 2.050.864,00

All'atto dell'impegno di spesa, nel rispetto dell'art.34 Legge nr.196 in data 31 dicembre 2009, il profilo di impegno verrà aggiornato in relazione all'effettiva esigibilità. L'emissione del Modello B di finanziamento, con le quote di competenza allineate all'effettiva esigibilità, darà evidenza della avvenuta rimodulazione delle quote di stanziamento inizialmente previste, da parte degli Organi Programmatori

**c. IVA**

Ai sensi dell'art.72, comma 1, del D.P.R. nr.633 in data 26 ottobre 1972, la fornitura non è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto, in quanto l'acquisizione è necessaria a soddisfare gli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Alleanza Atlantica.

**d. Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ricorrendo i presupposti di applicazione del D.Lgs. 208/2011 sarà acquisito CIG (ai soli fini della tracciabilità).

**e. Variazione del patrimonio dello stato**

Ci sarà una variazione del patrimonio dello stato pari al valore dei beni acquistati.

**f. Nomina del Collegio Tecnico Consultivo**

In accordo alle previsioni di cui l'art.215 ed allegato V.2. del D.Lgs. 36/2023, il Collegio Tecnico Consultivo sarà nominato entro i termini l'avvio di esecuzione contrattuale. Le eventuali pronunce del predetto Collegio non assumeranno valore di lodo contrattuale, salvo diverse pattuizioni contrattuali.

**Paragrafo 10 – TEMPI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE**

**Sostituire:**

*In accordo alle previsioni di cui all'art. 45 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 sono previsti gli incentivi alle funzioni tecniche in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.*

*È rinviato ogni altro aspetto, (inclusa la determinazione della percentuale da destinare agli incentivi alle funzioni tecniche per la presente attività), a valle dell'adozione di provvedimenti dedicati.*

**Con:**

In accordo alle previsioni di cui all'art.45 del D.Lgs. 36/2023, sono previsti gli incentivi alle funzioni tecniche dell'importo posto a base della presente procedura di affidamento e quindi pari ad € **32.142,10**, in applicazione di quanto riportato nel Dispaccio nr.M\_D ABBE6E3 0061427 in data 17/08/2023 di SGD II Reparto.

È rinviato ogni altro aspetto a valle dell'adozione di provvedimenti dedicati

**Salvo tutto il resto.**

Roma,

Il Capo della 7<sup>a</sup> Divisione  
C.V. Gianluigi INVERNIZZI

VISTO:

Il Capo del III Reparto  
C.V. Daniele SANGERMANO

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI**  
**ARMAMENTI**

-----  
**DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI**

**ARGOMENTO:** Acquisizione nr.2 ROV multifunzione per ricerca, localizzazione, rimozione o recupero di ordigni esplosivi a mare per bonifica fondali fino a 2000mt.

<b>Fascicolo:</b> 23/07/038	<b>CdG:</b> 239	<b>Capitolo:</b> 7120-25C 7120-30C	<b>CPV:</b> 35512400-0 (Unmanned Underwater Vehicle)	<b>Importo complessivo</b> <b>€ 2.083.006,10</b> <b>(IVA Non Imponibile)</b> <b>(Codice di</b> <b>Programmazione: A)</b> <b>Di cui:</b> <b>€ 2.050.864,00 posto a</b> <b>base della presente</b> <b>procedura di</b> <b>affidamento</b> <b>ed</b> <b>€ 32.142,10 destinati agli</b> <b>incentivi alle funzioni</b>
--------------------------------	--------------------	--	---	--

**IL DIRETTORE**

Visto

- quanto descritto nella Relazione Preliminare e Determina a Contrarre nr.58 in data 19/10/2023;
- la Variante 1 proposta alla suddetta Relazione Preliminare e Determina a Contrarre nr.58 in data 19/10/2023;

Considerata

- la necessità di procedere all'acquisizione di cui trattasi;

**DECRETA CHE**

1. La Variante nr.1 alla Relazione Preliminare e Determina a Contrarre nr.58 in data 19/10/2023 è approvata.
2. Fermo il resto.

Roma,

**IL DIRETTORE**  
Amm. Isp. Capo Giuseppe ABBAMONTE