



MINISTERO DELLA DIFESA

Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti

Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità

2° Reparto – 5ª Divisione

ATTO AUTORIZZATIVO

(Numero dell'Atto Autorizzativo coincidente con numero protocollo informatico)

CIG (Codice Identificativo di Gara):

OGGETTO: "Programma HH-139 – Contratto n. 917 di Rep del 23/12/2019, A.A. n. 969 di Rep. del 08/06/2021 – richiesta attivazione del Lotto n. 49 relativo all' introduzione del sistema "Engine Washing Kit".

^^^^^^^^^^

Riferimenti:

- a. Contratto n.917 di Rep. del 23/12/2019 stipulato con la Società Leonardo S.p.a. – Elicotteri;
- b. L.d.M n. M_D ARM001 REG2024 0072817 in data 24/07/2024 di SMA - 4° Reparto;
- c. Let. n. IT.GOV.C.M./24/CC/4573/IR in data 07/11/2024 della soc. Leonardo Elicotteri;
- d. Decreto prot. n. M_D A4B89B9 DE12024 0000399 in data in data 11 dicembre 2024.

Seguiti:

- a. let. n. M_DA4B89B9 REG2024 0032092 in data 04/09/2024;
- b. Let. n. M_D A4B89B9 REG2025 0005145 in data 13 febbraio 2025.

^^^^^^^^^^

1. SCOPO

Avviare il procedimento finalizzato alla stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto n. 917 di Rep del 23/12/2019 per attivare l'opzione descritta nel Lotto 49 dell'A.A. 969 (riferimento a.), allo scopo di soddisfare le esigenze prospettate dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica con la lettera di mandato in riferimento b..

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

L'Atto Aggiuntivo 969 succitato, prevede una serie di opzioni attuabili, tra cui quella descritta nel Lotto 49 relativa all'installazione e fornitura del sistema "Engine Washing Kit" su 17 elicotteri HH139B per un importo pari a Euro 998.437,03.

Al riguardo, con la lettera in riferimento b. lo Stato Maggiore dell'Aeronautica – 4° Reparto ha dato mandato a questa D.A.A.A. di perfezionare l'iter tecnico-amministrativo finalizzato all'attivazione del Lotto in parola nonostante sia decaduto il tempo di 540 giorni entro i quali esercitare i diritti di opzione. Al fine di perseguire l'obiettivo, con la lettera a seguito, questa Divisione ha chiesto alla ditta LHD di confermare le condizioni contrattuali per la possibile attivazione tardiva dell'opzione in argomento e all'UTT di Milano di verificare l'attuale situazione dei fondi in QNP del contratto in oggetto¹.

Successivamente la ditta LHD, con la lettera in riferimento in c., ha comunicato la propria disponibilità di estendere la validità del lotto opzionale n.49 dell'A.A. 969 fino giugno del 2025.

Di seguito il profilo finanziario relativo all'impresa sopra descritta:

O.P.	Capitolo/i di spesa	Azione	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa 2025 (€)	Previsione di Finanziamento 2026 (€)	Importo Presunto Totale(€)	Priorità / Impegno	Tipologia impegno
AM	7220-27	n.a	Programma HH-139 – Contratto n. 917 di Rep del 23/12/2019, A.A. n. 969 di Rep. del 08/06/2021 – richiesta attivazione del Lotto n. 49 relativo all' introduzione del sistema "Engine Washing Kit".	869.125,33	129.311,7	998.437,03	A1	PFA

¹ L'Atto Aggiuntivo n. 969, lascia invariato il valore complessivo del contratto n. 917 di Rep. del 23/12/2019 in Euro 311.316.752,78 di cui Euro 12.654.096,26 per prestazioni urgenti e non programmabili, rideterminando l'importo per le prestazioni programmate in Euro 304.203.774,69 e la quota per le prestazioni non programmate in Euro 7.112.978,09.

Copertura finanziaria: Assicurata per: Euro 998.437,03

In Riserva per: -

Codici di priorità A B C

Codice di fattibilità: 1 2 3

Profilo finanziario IPE (importo massimo esigibile per annualità):

In considerazione del decreto prot. M_D A4B89B9 DE12024 0000399 in data 11 dicembre 2024 (rife. d) l'importo necessario per l'attivazione del lotto 49 pari a € **998.437,03** è tratto dall'intera quota del capitolo 7220/27 per l'anno 2025 (**869.125,33€**) e quota parte (**129.311,7€**) del finanziamento previsto nel 2026 pari a 1.412.666,79€ (vds tabella sotto riportata).

Capitolo di spesa	2024 (€)	2025 (€)	2026 (€)	2027 (€)	2028 (€)
7220/27	0,00	869.125,33	1.412.666,00	0,00	430.720,79
7220/32	4.744.076,00	0,00	0,00	0,00	0
Totale	4.744.076,00	869.125,33	1.412.666,79	0,00	430.720,79

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

In considerazione che la Ditta ha confermato il prezzo del kit alle stesse condizioni come contrattualizzato dall' A.A. 969 in data 08/04/2021, si ritiene particolarmente vantaggioso per l'A.D. procedere con la stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto n. 917 finalizzato all'attivazione del lotto 49. Per quanto precede.

- al fine di assicurare l'attività operativa/addestrativa degli HH139 dell'Aeronautica Militare;
- tenuto conto del nuovo impegno pluriennale ad esigibilità decretato con il foglio M_D A4B89B9 DE12024 0000399 in data 11 dicembre 2024;
- vista la disponibilità comunicata dalla LHD a mantenere le condizioni contrattuali ancorché scadute;

si autorizza a:

- procedere alla stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto n. 917 di Rep del 23/12/2019 per un ammontare pari a Euro 998.437,03;
- modificare il cronoprogramma previsionale dei pagamenti derivante dal concreto sviluppo dell'iter dell'esecuzione contrattuale.

ESTENSORI DELLA PRATICA:

- Dirig. SIRAGUSA dott. Francesco
- Col. ing. (AVES) s.SM Luigi PULEO

IL DIRETTORE

Gen. Isp. Capo LUPOLI Ing. Giuseppe