



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'
Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli

ATTO AUTORIZZATIVO

Prot. n°

Roma, li _____

Codice SICOS:

CIG: B944037A35

OGGETTO: Contratto nr. 8741 del 10/12/2025 - PNRM a2022.0025 dal titolo SOFIA “Sensori ottici flessibili innovativi altamente sensibili” - articolato in 3 lotti con Fase Unica -.

1. SCOPO

Ai sensi dell'art. 101 del D.P.R. 236/2012 si rende necessaria la stipula di un Atto Aggiuntivo al contratto in oggetto allo scopo di ridurre i termini di presentazione a Verifica di Conformità del lotto nr. 3 da 360 a 270 gg. calendariali, in linea con l'impegno finanziario assunto.

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

La proposta contrattualizzata in oggetto, articolata in tre lotti, riguarda la realizzazione di un array di sensori per la rivelazione di minacce chimiche e biologiche.

Il contratto stipulato in titolo ha, tuttavia, il lotto nr. 3 con durata non corrispondente all'IPE assunto; ciò rende fondamentale la redazione di un Atto Aggiuntivo nei termini specificati al successivo paragrafo.

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Allo scopo di prevedere tempi di esecuzione conformi al profilo finanziario stabilito, si propone di stipulare un Atto Aggiuntivo al Contratto 8741 del 10/12/2025 che riduca i termini di presentazione a Verifica di Conformità (art.11) del lotto nr. 3 “Realizzazione dell'array di sensori selettivi per diversi analiti pericolosi: integrazione e test in configurazioni wearable e mobili” da 360 a 270 gg. calendariali decorrenti secondo quanto riportato nel contratto stesso.

Parimenti a quanto sopra viene ridotta la durata del contratto (art.6) ed ogni altro riferimento ad essa riportato nell'atto principale e nei suoi allegati.

Si intende quindi provvedere alla stipula di un Atto Aggiuntivo (senza oneri finanziari ulteriori) al Contratto 8741 del 10/12/2025 a cui resta associato per i sottostanti Esercizi Finanziari la seguente ripartizione, iva inclusa, a carico A.D..

2025	2026	TOTALE
€ 0,00	€ 726.260,61	€ 726.260,61

DETERMINAZIONE A CONTRARRE:

p. IL DIRETTORE in S.V.
IL VICE DIRETTORE TECNICO
(Gen. Isp. GAm TRAVERSO Ing. Pietro Paolo)