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MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI 

ARMAMENTI 

Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità  

2° Reparto – 6ª Divisione 

 

RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

NOTA INTEGRATIVA NR.1 ALLA RP/DAC M_D A4B89B9 DAC2024 0000104 28-06-2024 

 

 

CIG (Codice Identificativo di Gara): Z841CC9B60   
  

OGGETTO:  Programma AH-249 Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta (NEES). Progetto di Contratto, 

con oneri per l’A.D., per attività non ricorrenti di integrazione nuove capacità. Fondi MIMIT 

recati con LdB 2024 per un finanziamento complessivo pluriennale 2024-2029 di 60,00M€. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Riferimenti:   

a) Requisito Operativo Definitivo approvato con f.n. M_D SSMD REG2016 0188599 in data 30/12/2016 

dello Stato Maggiore della Difesa – IV Reparto Logistica e Infrastrutture; 

b) Lettera di Mandato prot. M_D AE1C1B2 REG2024 0079753 in data 09/05/2024 dello Stato Maggiore 

dell’Esercito – IV Reparto Logistico; 

c) Lettera  M_D AE1C1B2 REG2024 0174323 in data 09/10/2024  (di SME – IV Reparto Logistico). 

Seguiti: 

a) RP/DAC M_D A4B89B9 DAC2024 0000104 in data 28/06/2024; 

b) Lettera prot. M_D A4B89B9 REG2024 0034619 in data 24/09/2024. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1. Nell’ambito del programma in titolo, in relazione al mandato conferito dalla F.A. con la corrispondenza a 

riferimento b), la D.A.A.A., sulla base dell’esame dell’offerta tecnico-economica della Ditta, ha chiesto 

allo Stato Maggiore Esercito, con la lettera a seguito b), di esprimere le proprie valutazioni circa le attività 

prioritarie da contrattualizzare al fine di rientrare nel perimetro finanziario allocato per l’Atto in parola. A 

fronte delle determinazioni comunicate dallo Stato Maggiore Esercito con la lettera in riferimento c), si 

rende necessario apportare le seguenti varianti alla Determina a Contrarre a seguito a). 

MODIFICARE come sotto riportato il paragrafo 1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO 

TECNICO (a. Premessa ed esigenza da soddisfare): 

a.  Premessa ed esigenza da soddisfare: 

In data 12/01/2017 è stato stipulato il contratto n. 833 di Rep. relativo alla 1ª fase di studio, progettazione 

e qualifica di tre pre‐serie del Nuovo Elicottero da Esplorazione e Scorta (NEES), successiva fornitura 

degli stessi in configurazione Initial Operational Capability (IOC) e del relativo supporto logistico 

iniziale. 

In data 31/12/2020 è stato stipulato l’Atto Aggiuntivo n. 957 di Rep. per raccordare la configurazione 

IOC dell’elicottero alla configurazione Full Operational Capability (FOC) integrata dalla 1ª serie di 

requisiti auspicabili/aggiuntivi. 

In data 10/06/2021 è stato stipulato l’Atto Aggiuntivo n. 970 di Rep. per il completamento della 

progettazione della piattaforma NEES aggiornata alla 2ª serie di requisiti auspicabili/aggiuntivi, 
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l’acquisizione di nr. 4 piattaforme in configurazione FOC e il relativo Supporto Logistico Integrato per 

le citate piattaforme. 

In data 10/10/2023 è stato stipulato l’Atto Aggiuntivo n. 1071 di Rep. per l’esercizio delle attività 

opzionali previste dall’Atto Aggiuntivo n. 970, conseguenti all’esercizio della flessibilità di bilancio 

della quota prevista nel 2020 per la quale lo Stato Maggiore dell’Esercito ne aveva chiesto la re-

iscrizione nell’Esercizio Finanziario 2023.  

Nell’ambito del programma NEES, coerentemente con lo sviluppo della piattaforma e degli obiettivi del 

ROD, lo Stato Maggiore dell’Esercito, con il foglio in riferimento in b), ha conferito il mandato alla 

D.A.A.A. per consentire l’avvio delle attività tecnico-amministrative prodromiche alla stesura di un Atto 

Aggiuntivo con oneri per l’A.D. al contratto 833 di Rep. del 12/01/2017 e correlati Atti Aggiuntivi: 957 

di Rep. in data 31/10/2020, 970 di Rep. in data 10/06/2021 e 1071 di Rep. in data 10/10/2023 per il 

raggiungimento/adeguamento dei requisiti programmatici emersi in sede di sperimentazione della 

piattaforma NEES.  

Inoltre, a completamento di quanto già richiesto con la Lettera di Mandato in riferimento b), lo Stato 

Maggiore dell’Esercito con il foglio in riferimento c) ha definitivamente individuato le attività di 

sviluppo e le opzioni da inserire nell’Atto Negoziale in parola, la cui lista pertanto diventa: 

- attività di implementazione della filosofia manutentiva necessarie per la definizione del piano 

manutentivo della piattaforma – segmento di volo (HUMS); 

- integrazione razziera da 19 tubi; 

- attività non ricorrenti per capacità di protezione/sopravvivenza (Cyber Security); 

- attività non ricorrenti per integrazione ulteriori capacità di navigazione (Flight Management System); 

- attività non ricorrenti per la massimizzazione del concetto di Role Equipment; 

- attivita’ non ricorrenti per esecuzione studi implementativi relativi ad ulteriori capacità (BMS; OWS; 

LOITERING AMMUNITION; ANTI-UAS);  

- rimodulazioni afferenti ad attività di integrazione precedentemente previste nella Quota Programmata 

del C.tto 833 di Rep. e successivi AA.AA. (Stinger; Data Link MUM-T; GPS SASM) con conseguente 

recupero fondi per Euro 30.657.926,54;  

- riduzione di Euro 2.094.650,13 della Quota Non Programmata del C.tto 833 di Rep. e successivi 

AA.AA per finanziamento delle nuove attività di sviluppo. 

Attività in opzione: 

- attività non ricorrenti per implementazione razziera legacy per l’importo di Euro 1.745.608,16. 

Il citato Atto Negoziale per la realizzazione dell’impresa in oggetto, trova copertura nell’ambito dei 

volumi complessivamente autorizzati dal decreto Interministeriale SMD 06/2020. 

 

SOSTITUIRE IL PARAGRAFO 3. con il seguente paragrafo 3. ELEMENTI CONTRATTUALI: 

3.    ELEMENTI CONTRATTUALI 

a. Previsione di Opzioni: 

 NO 

   SI  per: Euro 1.745.608,16 

 Riserva di valutazione: 

 Motivazione: si fa riserva di rivalutare la previsione a premessa della stipula 

contrattuale e qualora i fondi resi disponibili non siano sufficienti a coprire tutte le 

attività richieste.   
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2. Rimangono invariati i restanti paragrafi della RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE M_D A4B89B9 DAC2024 0000104 28-06-2024. 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: 

________________________________SI AUTORIZZA________________________________________ 

               IL DIRETTORE 

Gen. Isp. Capo G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe 

 

 

ESTENSORI DELLA PRATICA  

- Dirig. SIRAGUSA Dott. Francesco    (Capo della Divisione Amministrativa Competente) 

- C.V. (AN) Francesco PASCALI (Capo della Divisione Tecnica Competente) 
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