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MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L’AERONAVIGABILITA’  

ATTO AUTORIZZATIVO 

OGGETTO: Contratto n. 1119 di Rep. del 25/07/2024 stipulato tra la Direzione degli Armamenti 

Aeronautici e per l’Aeronavigabilità e la Ditta Leonardo S.p.A. per la fornitura di n. 6 

elicotteri AW-139M e relativi servizi di supporto logistico e addestrativo. Stipula Atto 

Aggiuntivo. 

Riferimenti: 

a. Lettera prot M_D ABBE6E3 REG2023 0101817 in data 20 dicembre 2023; 

b. Contratto n. 1119 di Rep. del 25/07/2024; 

c. Lettera prot. n. 510-98/2023-44 in data 11 luglio 2024 del Ministero della Difesa Sloveno; 

d. Lettera prot. n. M_D ABBE6E3 REG2025 0020083 in data 19 marzo 2025; 

e. Lettera prot. n. M_D ABBE6E3 REG2025 0022869 in data 27 marzo 2025. 

 

Seguito Relazione Preliminare e Determina a Contrarre prot. n. M_D A4B89B9 DE12024 0000020 

del 22 gennaio 2024. 

1. SCOPO 

Avviare l’iter tecnico-amministrativo finalizzato alla stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto n. 

1119 di Rep. del 25/07/2024. 

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE 

a. Nell’ambito dell’Accordo Intergovernativo (G2G) tra il Ministero della Difesa Sloveno ed il 

Ministero della Difesa Italiano, in data 27/11/2023 i rispettivi Ministri della Difesa hanno 

sottoscritto l’Emendamento n. 4 all’Implementing Arrangement per l’acquisizione ed il 

supporto di elicotteri tipo AW-139. 

b. Successivamente, al fine di dar seguito al citato accordo intergovernativo, la Direzione degli 

Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità ha stipulato con la società Leonardo il 

Contratto n. 1119 di Rep. del 25/07/2024 per la fornitura di n. 6 elicotteri AW-139M e relativi 

servizi di supporto logistico e addestrativo. 

c. Con la lettera in riferimento d., il Segretariato Generale della Difesa ha comunicato che in data 

18 marzo 2025 il Ministero della Difesa sloveno ha fatto pervenire l’Amendment 5 

all’Implementing Arrangement per la cooperazione nel settore dell’aviazione militare finalizzato 

ad adeguare la configurazione degli elicotteri AW139M in linea con la lettera di richiesta del 

governo Sloveno in riferimento in c. per includere alcune prestazioni aggiuntive, rimodulando al 

contempo la quota non programmata e programmata del Contratto n. 1119 di Rep. del 

25/07/2024 per un importo pari a 1.878.500,00 a carico del governo Sloveno. 

d. Al riguardo, ricorrendo i presupposti dell’Art.101 del D.P.R. 236/2012 del codice degli appalti, 

è stata individuata la necessità di stipulare un Atto Aggiuntivo al contratto n. Contratto n. 1119 

di Rep. del 25/07/2024, teso al design, sviluppo e implementazione di capacità aggiuntive non 

previste nel contratto principale come indicato nell’ANNEX 4-H – AMDT1 del IA Amdt 5 

pervenuto dal Segretariato Generale della Difesa con la lettera in riferimento d.. 

e. Il profilo finanziario del contratto n. 1119 di Rep. a seguito del finanziamento è stato rimodulato 

di conseguenza sullo sviluppo temporale dal 2025 al 2030. 
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3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

Per quanto precede, tenuto conto dell’esigenza rappresentata dal Segretariato Generale della Difesa, 

si ritengono sussistere le condizioni di cui all’articolo 101 del DPR 236/2012 per la stipula di un 

Atto Aggiuntivo, in cui recepire le modifiche richieste. 

 

 

IL DIRETTORE 

Gen. Isp. Capo LUPOLI Ing. Giuseppe 
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