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SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L’AERONAVIGABILITA’
2° Reparto — 6 Divisione

NOTA INTEGRATIVA N. 1 ALL’ATTO AUTORIZZATIVO

Roma [...]

CIG: ZD936CS599E.

OGGETTO: Contratto 1008 di Rep. del 16/06/2022. Attivita di supporto logistico alla linea CH-47F in

dotazione all’Esercito Italiano. Importo contrattuale € 70.000.000,00 (IVA esente).
Progetto di Atto Aggiuntivo per I’estensione di un anno del termine di consegna e
I’aumento di € 14.000.000,00 (IVA esente) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 101
del DPR 236/2012. Nota Integrativa n. 1.

AANANANANAANAANAANAN

Riferimenti:

a)

Lettera di Mandato n. 191/2024 — Prot. N. M_D AE1C1B2 REG2024 0125408 in data 16/07/2024
di Stato Maggiore Esercito;

b) Richiesta rimodulazione lotti contrattuali — Prot. N. M_D AEIC1B2 REG2024 0188938 in data
30/10/2024 di Stato Maggiore Esercito;

c) Seguito Lettera di Mandato n. 191/2024 — Prot. N. M_D AEIC1B2 REG2025 0015585 in data
29/01/2025 di Stato Maggiore Esercito;

d) Piano dei Programmi di Investimento di Previsto Finanziamento (Documento di Mandato Iniziale),
Ed. Gennaio 2025, Stato Maggiore della Difesa.

Seguito:

a) Atto Autorizzativo N. 146/2024, Prot. N. M_D A4B89B9 DAC2024 0000146 in data 05/09/2024.

ANNANNANANNNNNNNNAN

1. Con I’Atto Autorizzativo n. 146/2024 (seguito a), questa Divisione ha avviato le procedure tecnico-
amministrative necessarie al soddisfacimento delle esigenze rappresentate dallo Stato Maggiore
dell’Esercito con la Lettera di Mandato n. 191/2024 (riferimento a), da attuare attraverso la stipula
di apposito Atto Aggiuntivo al Contratto n. 1008 di Rep. in data 16/06/2022.

2. Successivamente, con le integrazioni in riferimento b) e c), lo Stato Maggiore dell’Esercito ha
prospettato la necessita di soddisfare ulteriori esigenze, specificatamente in termini di rimodulazione
dei lotti contrattuali, estensione del supporto tecnico ingegneristico ed aumento della QNP (quota
non programmata) contrattuale.

3. Per quanto sopra, la tabella dei lotti contrattuali con gli aumenti contrattuali originariamente proposti

riportata a pagina 2 dell’Atto Autorizzativo n. 146/2024 (seguito a) ¢ da intendersi annullata e
sostituita dai seguenti punti, che riepilogano le mutate e/o ulteriori esigenze prospettate, come da
ultimo mandato (rif. c):
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- Riparazione/revisione a quantita indeterminata di complessivi e sotto-complessivi, importo
presunto 464.160,72 €, da inserire nel Lotto 1;

- Fornitura, a quantita determinata, di n. 3000 giornate di assistenza tecnica continuative, da
inserire nel Lotto 6;

- Rimodulazione del Lotto n. 4, relativo alla fornitura a quantita determinata di parti di ricambio
2° batch, conseguibile attraverso la riduzione dell’esigenza e/o 1’accettazione di item a prezzo
ridotto:

o P/N 2-170-560-09: riduzione esigenza pari a -1 item;
o P/N D8565/3-3: accettazione n. 15 item a prezzo ridotto;

- Erogazione del servizio di supporto tecnico ingegneristico per I’anno 2025 inclusivo di
aggiornamento e fornitura di Pubblicazioni Tecniche operative e manutentive e controllo
configurazione e degli oneri della Ditta licenziante Boeing (Technical Data License Agreement
e Intellectual Property License), da inserire come nuovo Lotto;

- Coordinamento e gestione del programma, da implementare come integrazione del Lotto 11;

- Incremento della Quota Non Programmata fino a saturazione dei fondi disponibili derivanti dalle
economie ottenute dalla rimodulazione del Lotto 4 e dall’incremento complessivo dell’importo
contrattuale di Euro 14.000.000,00.

Inoltre, con il documento di mandato in riferimento d), lo Stato Maggiore della Difesa ha variato la

denominazione di alcuni capitoli di spesa, fra cui quello relativo all’atto autorizzativo in parola, la
cui voce di spesa viene pertanto variata in: 200 7220-02C 120PB 11 368-009.

Rimangono invariati tutti gli altri punti e condizioni dell’ Atto Autorizzativo a seguito.

ESTENSORI DELLA PRATICA

Dirig. DRAGHI Dott. Enrico (Vice Direttore Amministrativo)
C.V. (AN) Francesco PASCALI (Capo della Divisione Tecnica Competente)
DETERMINAZIONE
SI AUTORIZZA
IL DIRETTORE

Gen. Isp. Capo G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe
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