
 
MINISTERO DELLA DIFESA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L’AERONAVIGABILITA’  

2° Reparto – 6a Divisione 
 
 

ATTO AUTORIZZATIVO 

(Numero dell’Atto Autorizzativo coincidente con numero protocollo informatico) 

  
 

CIG (Codice Identificativo di Gara): _______________. 
 

 

OGGETTO: Contratto n. 1050 di Rep. in data 18/05/2023 e Atto Aggiuntivo n. 1073 di Rep. in 

data 16/10/2023, stipulati con la Ditta Leonardo S.p.a. – Elicotteri, finalizzati 

all’espletamento del Mid-Life Upgrade (MLU), attraverso il retrofit e l’allineamento 

di configurazione con l’elicottero HH-101 della Flotta EH-101 della Marina Militare 

e al Mantenimento delle Condizioni Operative (MCO), nonché a garantire il 

Supporto Logistico Integrato (SLI) – Art. 101 del DPR 236/2012.- 

  
 

Riferimenti: 

a) Lettera di mandato prot. M_DMSTAT RG22 0106117 data 15/11/22 dello Stato Maggiore 

Marina;  

b) Contratto n. 1050 di Rep. in data 18/05/2023; 

c) Lettera di Mandato prot. n. M_D MSTAT RG23 00066503 in data 28/07/2023 dello Stato 

Maggiore Marina; 

d) d)    Atto Aggiuntivo 1073 di Rep. in data 16/10/2023; 

e) Lettera di Mandato prot. n. M_D MSTAT RG23 0075674 in data 11/09/2023 dello Stato 

Maggiore Marina. 
 

 

1. SCOPO 

Scopo del presente Atto Autorizzativo è l’avvio del procedimento per la stipula del 2° Atto 

Aggiuntivo al Contratto 1050 di Rep. e relativo 1° Atto Aggiuntivo n. 1073 di Rep. allo scopo di 

soddisfare le esigenze prospettate dallo Stato Maggiore Marina con il foglio in riferimento e).  
 

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE 

Con la lettera in riferimento a) lo Stato Maggiore Marina ha conferito specifico mandato alla 

D.A.A.A. al fine di aggiornare la linea elicotteri pesanti EH-101 mediante il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 

- Mantenimento Condizioni Operative (MCO) della linea; 

- Mid-Life Upgrade (MLU) attraverso il retrofit degli elicotteri e l’allineamento di 

configurazione (AC) con la versione HH-101A dell’Aeronautica Militare; 

- Supporto Logistico Integrato (SLI) dell’elicottero; 

- adeguamento delle infrastrutture e dei training devices presenti nelle Stazioni Elicotteri della 

MM, funzionali in maniera diretta ed esclusiva all’ammodernamento e all’esercizio della 

capacità operativa espressa dalla flotta EH-101 della Marina Militare. 



In data 18/05/2023, si è proceduto con la stipula del Contratto n. 1050 di Rep. di importo 

massimo complessivo pari a 679.140.000,00€ oltre a 335.441.864,24€ per prestazioni opzionali.  

 

Con la lettera in riferimento c) lo Stato Maggiore Marina ha conferito specifico mandato alla 

D.A.A.A. per la stipula del 1° Atto Aggiuntivo al C.tto 1050 di Rep. con lo scopo di:   

- attivare il Lotto n. 75 (Studio di fattibilità e progettazione preliminare per l’allestimento 

spazi di stoccaggio materiali e baie manutenzione elicotteri post-retrofit presso le Basi di 

F.A.) attualmente oggetto di opzione nel Contratto base; 

- incrementare il valore del Lotto n. 46 (Prestazioni e forniture a quantità indeterminata a 

supporto del programma di retrofit MLU e per il Mantenimento della Capacità Operativa 

della Flotta), già operante nel Contratto base. 

In data 16/10/2023 si è proceduto alla stipula del 1° Atto Aggiuntivo (C.tto 1073 di Rep.) di 

importo complessivo pari a 20.354.118,88€. 

 

Nell’ambito del programma in parola, lo Stato Maggiore Marina, con la lettera di Mandato a 

riferimento e) ha conferito mandato alla D.A.A.A. per la stipula di un 2° Atto Aggiuntivo allo 

scopo di:   

- attivare il Lotto opzionale n. 67 (attività non ricorrenti per il design, lo sviluppo e la  

qualifica delle modifiche di configurazione per il retrofit della variante MPH dell’elicottero 

EH-101), come da configurazione prevista dal C.T. 6/061 comprensivo delle PP.TT. 

Operative e manutentive; 

- incrementare il valore della Quota Non Programmata (QNP), in attesa di ricevere gli esiti 

dello studio di fattibilità delle opere infrastrutturali (Lotto n. 75, di cui al 1° Atto 

Aggiuntivo) allo scopo di attivare a seguire il Lotto opzionale n. 76 (Progettazione 

definitiva, progettazione esecutiva e realizzazione spazi di stoccaggio materiali e baie di 

manutenzione elicotteri post-retrofit presso le basi di Forza Armata). 

 

Si riporta di seguito il profilo finanziario e relativa autorizzazione di modifica dell’Organo 

Programmatore come indicato nella Lettera di Mandato a riferimento e): 

 

O.P. 
Capitolo/i di 

spesa 
Azione 

Denominazione 

Impresa 
Previsione di 

Spesa 2023 (€) 

Previsione di 

Finanziamento 

2023 (€) 

Importo 

Presunto 

Commessa (€) 

Priorità/ 

Impegno 
Tipologia 

impegno 

SMM 7120-02C N.A. 

EH101 MCO-

MLU-MMI-SLI 

VERSIONE MPH 

1^ TRANCHE 

Attivazione Lotto 

opzionale 67 ed 

incremento QNP. 

0 0 223.645.881,12  A1 PDA 

Voce di Spesa:  

300 7120-02C 120PB 11 207-050, Euro 223.645.881,12. 
 

 

 

Copertura finanziaria:   Assicurata per: Euro 223.645.881,12. 

  In Riserva per: Euro  

 

 

 

 



 

 

Profilo finanziario IPE (importo massimo esigibile per annualità) 

Pertanto il profilo finanziario complessivo risulta così modificato: 

 

2023 2024 2025 2026 2027 Totale 

71.443.064,43 € 17.495.283,24 € 38.817.246,44 € 65.720.938,41 € 64.213.489,48 € 

923.140.000,00 

2028 2029 2030 2031 2032 

78.727.386,00 € 152.931.619,00 € 170.790.973,00 € 105.000.000,00 € 158.000.000,00 € 

 

Codici di priorità: A    B    C 

Codice di fattibilità: 1     2     3 
 

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

Per quanto sopra, l’impresa sarà assicurata a mezzo di stipula di un secondo Atto Aggiuntivo al 

Contratto n. 1050 di Rep. in data 18/05/2023 e 1° Atto Aggiuntivo n. 1073 di Rep. in data 

16/10/2023, tramite l’introduzione a contratto dei requisiti indicati nel mandato ricevuto, con 

eventuale rimodulazione dei lotti contrattualizzati, per un importo totale pari a Euro 

223.645.881,12 € (IVA esente), tenuto conto: 

- dell’esigenza rappresentata dallo Stato Maggiore Marina di soddisfare il mandato conferito 

dettagliato al precedente punto 2.; 

- che l’esigenza prospettata è in prosecuzione del programma MLU EH-101 già avviato su 

mandato della Marina Militare con il Contratto n. 1050 di Rep. e 1° Atto Aggiuntivo n. 1073 

di Rep.; 

- che l’impresa in oggetto trova copertura nell’ambito dei volumi complessivamente 

autorizzati dal Decreto Interministeriale SMD 13/2022; 

- che la Ditta Leonardo S.p.a. – Elicotteri è l’unica in possesso di tutti i diritti di privativa 

industriale esclusivi, poiché progettatrice e costruttrice dell’elicottero EH-101 nelle sue varie 

versioni, ed è anche Ditta Responsabile di Sistema ai fini dell’aeronavigabilità 

dell’aeromobile EH-101 immatricolato militare;  

- che, per quanto sopra argomentato, l’esigenza di cui al presente Atto Autorizzativo è da 

considerarsi infungibile; 

- che l’acquisizione di cui al contratto base rientra nel campo applicativo del D.Lgs. 208/2011 

e pertanto le relative varianti sono disciplinate dall’art.101 del DPR 236/2012 in quanto il 

DPR 49/2013 - attuativo del citato provvedimento normativo - prevede che “per quanto non 

espressamente previsto dal presente Regolamento, ai contratti di cui al comma 1 si 

applicano, ove compatibili o non derogate, le disposizioni dettate dal Codice, dal 

Regolamento generale e dal Regolamento per gli appalti della difesa, (…)”.  In particolare, il 

DPR 236/2012 continua ad applicarsi in virtù dell’art. 216, comma 20, del D.Lgs. 50/2016, 

fino all’adozione del nuovo Regolamento per le attività del Ministero della Difesa.  

 

 

 

 

 



ESTENSORE DELLA PRATICA: 

- C.V.(AN) Marco SCANDALI (CAPO DELLA 6^ DIVISIONE TECNICA COMPETENTE) 

 

 ___________________________ SI AUTORIZZA ___________________________________ 

   
 

      IL DIRETTORE 

                                                                     Gen. Isp. Capo G.A. LUPOLI Ing. Giuseppe 
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