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MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L’AERONAVIGABILITA’

ATTO AUTORIZZATIVO - Rettifica

OGGETTO: P.O. n. 2632NOK del 27/04/2021 — Servizi di supporto industriale dei sistemi

Radiomisure peculiari per la flotta di aecromobili P-180 dell’A.M. — Art. 101 DPR
236/2012. Atto Autorizzativo n. M_D A4B89B9 DAC2023 0000139 29-09-2023.

Il paragrafo 3. (CONSIDERAZIONI E PROPOSTE) dell’Atto Autorizzativo in oggetto ¢ da

intendersi sostituito con il seguente:

. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che I’immissione in servizio delle nuove consolle non
potra avvenire prima del termine di esecuzione contrattuale del P.O. in argomento, si propone di
espletare le attivita di soddisfacimento dell’esigenza rappresentata, avvalendosi della facolta,
prevista dall’articolo 101, comma 2, del DPR 236/2012, di stipulare un Atto Aggiuntivo nei

termini suesposti in cui introdurre:

- Dincremento della durata contrattuale del Lotto 1 nell’ambito del quale la ditta Norwegian
eroghera gli stessi servizi di supporto industriale gia contrattualmente disciplinati dal
Capitolato Tecnico per i sistemi radiomissure UNIFIS 3000 per un importo di € 550.000,00
(16,5 mesi);

- la cancellazione del Lotto 2, in quanto i nuovi sistemi readiomissure UNIFIS 3000 G2 non

risultano ancora disponibili con una economia di € 437.500,00;

- D’eliminazione dei servizi di supporto tecnico di cui al lotto 4 in quanto i nuovi sistemi
readiomissure UNIFIS 3000 G2 non risultano ancora disponibili, con una economia di €
119.500,00.

La maggiore spesa derivante dall’incremento di durata del lotto 1 (pari a € 550.000,00) sara

coperta dalla cancellazione dei lotti 2 e 4 (economia complessiva di € 557.000,00).

La rimanenza fondi derivante dalla suddetta compensazione (€ 7.000,00) sara versata all’erario in

quanto costituente economia di Bilancio.

SI AUTORIZZA

IL DIRETTORE
Gen. Isp. Capo GA LUPOLI Ing. GIUSEPPE
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