



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITA'

ATTO AUTORIZZATIVO

OGGETTO: Contratto n. 1004 di Rep. del 26/05/2022 e successivo Atto aggiuntivo nr. 1067 di Rep. del 2.10.2023 relativo al supporto logistico delle principali linee elicotteri "Legacy" (UH205A, RH206C, UH212, HH412A). VSP 200 7120-02C 120PB 11 032-015, VSP 200 7120-40C 120PB 11 032-037, VSP 200 7120-40C 120PB 11 032-044. Stipula Atto Aggiuntivo a costo zero per rimodulazione lotti contrattuali n. 11 e 12 ex art. 101 DPR 236/2012.

Riferimenti:

- a. Contratto n. 1004 di Rep. del 26/05/2022;
- b. let. n. M_D AE1C1B2 REG2024 0119682 in data 09 luglio 2024 di SME - IV RL;
- c. let. n. M_D A535366 REG2024 0028136 in data 05 luglio 2024 del COMAVES.

Seguiti:

- a. prot. n. M_D GARM DAC2021 0000110 in data 28 luglio 2021;
- b. prot. n. M_D A4B89B9 DAC2022 0000039 in data 31 marzo 2022;
- c. prot. n. M_D A4B89B9 DAC2023 0000056 in data 18 maggio 2023;
- d. prot. n. M_D A4B89B9 DAC2023 0000138 in data 28 settembre 2023.

1. SCOPO

Avviare l'iter tecnico-amministrativo finalizzato alla stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto n. 1004 di Rep., che rimoduli la composizione ed il valore dei lotti contrattuali esistenti, senza variazione dell'importo contrattuale complessivo.

2. PRECEDENTI E SITUAZIONE

- a. A seguito di mandato da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito, la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità ha stipulato con la società LEONARDO S.p.A., il contratto n. 1004 di Rep. per il supporto logistico relativo alle flotte *Legacy* in dotazione all'Esercito Italiano, successivamente emendato con Atto Aggiuntivo n° 1067 di Rep. del 02.10.2023.
- b. In seguito, con la lettera in riferimento b., lo Stato Maggiore dell'Esercito, in esito alla richiesta del Comando Aviazione dell'Esercito tesa a spendere 8 *items* critici già disponibili in Ditta, ha conferito ulteriore mandato per l'avvio delle attività necessarie alla stipula di un ulteriore Atto Aggiuntivo al contratto n. 1004 di Rep. del 26/05/2022 che recepisca l'adeguamento dei fondi finalizzato ad una diminuzione del servizio di assistenza tecnico-logistica del Lotto 12 per un importo di 1,6M€ ed il contestuale incremento di pari importo a delle attività di ispezione, riparazione e revisione di complessivi e componenti del Lotto 11.
- c. Al riguardo, ricorrendo i presupposti dell'Art.101 del D.P.R. 236/2012 del codice degli appalti, è stata individuata la necessità di stipulare un Atto Aggiuntivo al contratto n. 1004 di Rep del 26/05/2022, teso a modificare i lotti contrattuali n. 11 e 12 senza variazione dell'importo contrattuale complessivo.

- d. Il profilo finanziario del contratto n. 1004 di Rep. attualmente approvato, che rimarrà invariato, è riportato nella tabella seguente:

VSP.	2022	2023	2024	2025	TOTALE
<i>200 7120-02C 120PB 11 032-015</i>	€ 4.000.000,00	€ 2.400.000,00	2.400.000,00	€3.200.000,00	€ 12.000.000,00
<i>200 7120-40C 120PB 11 032-037</i>	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 6.000.000,00
<i>200 7120-40C 120PB 11 032-044</i>	€ 0,00	€ 3.600.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600.000,00
TOTALE	€ 4.000.000,00	€ 9.000.000,00	€ 5.400.000,00	€3.200.000,00	€ 21.600.000,00

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Per quanto precede, tenuto conto dell'esigenza rappresentata dallo Stato Maggiore dell'Esercito, si ritengono sussistere le condizioni di cui all'articolo 101 del DPR 236/2012 per la stipula di un Atto Aggiuntivo, senza variazioni dell'importo contrattuale complessivo, in cui recepire le modifiche richieste.

IL DIRETTORE

Gen. Isp. Capo LUPOLI Ing. Giuseppe